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Yliopettaja Janne Salonen 
Insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella käytännön esimerkin avulla palvelutransition to-
teutustapaa ja tehdä havaintoja siihen liittyvistä toimintamalleista ja käytännöistä palvelun-
tuottajaorganisaatiossa. Tarkastelun kohteena oli palveluntuottajan sisäinen palvelutransi-
tio, jossa asiakkaan käyttöönottoprojekti siirrettiin ylläpitoon palvelutuotantoon. Transition 
toteutus pohjautui sopimusdokumentteihin ja palveluntuottajan transitiokäytäntöihin. Tavoit-
teena oli löytää kehittämiskohteita transitiovaiheeseen ja palvelunhallinnan käytäntöihin.  
 
Viitekehyksenä tarkastelussa oli ITIL, kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden hallin-
taan ja johtamiseen, ja sen elinkaarimalli.  ITILin elinkaarimallin päävaiheet ovat palvelustra-
tegia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen. 
Elinkaarimallin vaiheiden tärkeimmät prosessit ja toiminnot selvitettiin teoriaosuudessa pää-
piirteissään transition merkityksen ja asemoinnin selventämiseksi.  
 
Transition lopputuloksia arvioitiin palvelutuotannossa, jossa todennetaan transition onnistu-
minen ja palveluntuottajan kyky tuottaa sopimuksen mukaista palvelua ja lisäarvoa asiak-
kaalle. Arviointi perustui sopimuksen mukaisiin palvelutaso- ja saatavuustavoitteisiin, asia-
kastyytyväisyyskyselyn tuloksiin ja asiakkaalta saatuun palautteeseen. Palvelutuotannon 
seurantajakson aikana ilmeni myös tarpeita palveluiden jatkuvaan kehittämiseen.    
 
Insinöörityön johtopäätökset osoittivat, että ITILin mukaisia parhaita käytäntöjä hyödyntä-
mällä palveluita voidaan siirtää tuotantoon turvallisesti ja onnistuneesti huolimatta käytän-
nöissä havaituista puutteista. Insinöörityössä laadittiin suosituksia transitiovaiheen tehosta-
miseksi ja palvelunhallinnan käytäntöjen kehittämiseksi. Erityistä huomioita olisi kiinnitettävä 
palveluiden suunnitteluun ja palveluportfolioon, sopimusrakenteeseen ja sopimusasiakirjo-
jen laatuun sekä palveluntuottajan sisäiseen vastuunjakoon ja kommunikaatioon, taloudelli-
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The aim of this theses was to explore a selected service transition with regards to the actual 
methods used and common practices in a service provider organization. The transition in 
question was an internal transition of an ERP implementation project to service production. 
The method of executing the transition was based on the customer contract and transition 
documents of the service provider. The objective of the thesis was to find new ways to        
optimize the transition phase and further develop the existing service management prac-
tices.   
 
Representing the best practices of the IT service management, ITIL lifecycle model pro-
vides the theoretical framework for the analysis. The five core elements of the lifecycle 
model are service strategy, service design, service transition, service production and con-
tinual service improvement. The most important processes and functions of these core ele-
ments were described in the theory section of the thesis to clarify the purpose and posi-
tioning of service transition. 
 
The results of the transition were verified in service production in terms of service provider’s 
ability to deliver the agreed service according to contractual obligations and create value to 
the customer’s business. The verification was based on reaching contractual SLA and avail-
ability targets, the results of customer satisfaction survey and the continuous feedback re-
ceived from the customer. During the follow-up period in service operation some needs for 
continual service improvements were identified.  
 
In conclusion this thesis shows that by applying the best practices of ITIL services can be 
transitioned into production safely and successfully despite some deficiencies discovered in 
the common practices of the service provider. The thesis includes recommendations for op-
timization of the transition phase and further development of the service management prac-
tices of the service provider. Special attention needs to be drawn to service design and 
service portfolio, structure and quality of customer contracts, roles and responsibilities and 
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ERP Enterprise Resource Planning. Integroitu toiminnanohjausjärjestelmä, 
jonka avulla yritys tai kunta hoitaa esimerkiksi kirjanpitoa, laskutusta, va-
rastonhallintaa ja jakelua.  
ITIL Information Technology Infrastructure Library. Kokoelma parhaita käytän-
töjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. 
JIRA Tehtävän- ja projektinhallinnan ohjelmisto, jota käytetään tehtävien ja 
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OLA Operational Level agreement. Sisäinen hankintasopimus esimerkiksi kah-
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misesta, keneltä voidaan kysyä neuvoa ja ketä informoidaan.  
SKMS Service Knowledgement Management System. Palvelutietämyksen hallin-
tajärjestelmä. 
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SLR Service Level Requirement. Palvelutasovaatimus. 
SPOC Single Point of Contact.  Keskitetty yhteydenottopiste. 
UC Underpinning Contract. Ulkoinen hankintasopimus (alihankintasopimus). 





Tietotekniikan palveluntuottajien toimintaa ohjaavat vahvasti alalla koventunut kilpailu 
asiakkaista ja asiakkaiden palvelun laadulle asettamat laatutavoitteet. Useimmat asiak-
kaat eivät ole ensimmäistä kertaa hankkimassa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP, en-
terprise resource planning) tai tekemässä ensimmäistä ylläpitosopimusta, vaan heillä on 
kokemuksia aikaisemmista tietotekniikkahankkeista ja palveluiden ostamisesta. Palve-
luntuottajilta osataan vaatia sisällöllisesti kattavaa ja laadullisesti korkeatasoista palve-
lua. Tämä varmistetaan sopimusvaiheessa asiakkaan tarpeisiin vastaavalla palveluta-
sosopimuksella, asiakkaan ja toimittajan sekä mahdollisten kolmansien osapuolten vas-
tuita kuvaavalla RACI-matriisilla (lyhenne tulee sanoista Responsible, Accountable, Con-
sulted, Informed) sekä viime kädessä asiakkaan ja toimittajan välisen ylläpitosopimuk-
sen ehdoilla. Olennainen osa sopimusta on myös asiakkaan palvelusta maksama hinta, 
jonka ennakoitavuus on asiakkaille yhä tärkeämpää. Ylläpitopalvelulle halutaan yhä use-
ammin kiinteä kuukausihinta, johon tulee sisällyttää kaikki palvelunhallinnan peruspro-
sessit ja niihin tehtävä työ sekä mahdollisesti myös sovittu tuntimäärä muutoshallinnan 
kautta tilattavia lisätöitä.  
 
Laatutavoitteiden täyttämiseksi ja korkean asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi pal-
veluntuottajat tarjoavat IT-palveluita alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Näitä käy-
täntöjä edustaa ITIL (Information Technology Infrastructure Library), kokoelma palvelui-
den tuottamiseen ja palveluiden hallintaan liittyviä prosesseja, malleja ja käytäntöjä, joi-
den mukaista palvelunhallintaa edellytetään asiakkaiden tarjouspyynnöissä. ITIL antaa 
myös ohjenuorat palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Organisaatioiden kykyä toimia 
parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja kehittää omia prosessejaan voidaan mitata kyp-
syysmalleilla, kuten CMMI (Capability Maturity Model Integration), joka alun perin kehi-
tettiin mittaamaan yrityksen tuotekehitysprosessien kypsyysastetta. CMMI:stä on jul-
kaistu vuonna 2010 palveluille oma versio, jonka avulla voidaan kehittää palveluproses-
seja ja tarkastella niiden kypsyysastetta.  
 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on arvioida kriittisesti yhden palvelutransition toteu-
tustapaa, lopputuloksia ja merkitystä palveluntuottajaorganisaatiossa, joka vastasi myös 
ylläpitoon siirrettävän toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektista. Transition 
toteutusta ohjaavat paitsi asiakassopimus ja sen liitteet, myös palveluntuottajan 
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transitiokäytännöt ja käytössä olevat palvelunhallintamallit. Asiakasnäkökulmaa tarkas-
tellaan siltä osin, kuin se on tarpeen kokonaisuuden ymmärtämiseksi ja transition onnis-
tumisen arvioimiseksi.  Insinöörityöraportissa esitellään ITILin elinkaarimallin viisi ydin-
vaihetta pääpiirteissään transition merkityksen ja prosessien välisten sidonnaisuuksien 
ymmärtämiseksi. Aihealue on varsin laaja, minkä vuoksi tarkasteluun on valittu vain ne 
elinkaarimallin ydinalueiden prosessit ja toiminnot, jotka liittyvät olennaisesti insinööri-
työn aiheeseen. Poikkeuksen muodostaa palvelutransitio, johon kuuluvat seitsemän pro-
sessia käsitellään kokonaisuudessaan tiivistettyinä. Palveluiden jatkuvaa parantamista 
sivutaan palvelutuotantoa kuvaavassa osuudessa. Kypsyysmalli CMMI:n osalta tarkas-
telu rajoittuu lähinnä sen tuomiin mahdollisuuksiin analysoida organisaation prosessien 
kypsyysastetta. Transition toteutukseen, palvelunhallintaan ja palveluntuottajan käytän-
töihin liittyvien havaintojen perusteella ehdotetaan lopuksi toimenpiteitä ja suosituksia 
transitiovaiheen ja palvelunhallinnan prosessien ja käytäntöjen tehostamiseksi sekä so-
pimustenhallinnan kehittämiseksi.  Palvelukokonaisuutta peilataan myös elinkaarimalliin.  
Samalla arvioidaan kriittisesti eri roolien vastuualueita palveluntuottajaorganisaatiossa 
ja sivutaan myös kannattavuusnäkökulmaa.  
 
2 ITIL ja elinkaarimalli 
 
ITIL (kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen) kehitettiin 
alun perin 1980- ja 1990-luvun taitteessa Ison-Britannian valtion tarpeisiin tehostamaan 
julkisen sektorin organisaatioissa IT-resurssien käyttöä toimittajariippumattomasti. Läh-
tökohtana olivat kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen kokoamalla yhteen tieto-
tekniikan alan parhaat käytännöt. (1, s. 1.) ITILin avulla yritykset ja julkinen sektori pyr-
kivät tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja määrämuotoi-
sesti palveluita, joiden laatu on mitattavissa ja kehittäminen jatkuvaa. ITIL ei ole stan-
dardi, mutta sen avulla organisaatiot voivat saavuttaa palvelunhallinnassaan esimerkiksi 
ISO/IEC 20000 -standardin edellyttämän kyvykkyyden ja sertifikaatin (2, s. 5). ITIL on 
kehittynyt vuosikymmenten saatossa yli neljäkymmentä kirjaa sisältävästä kokoelmasta 
nykyiseksi ITIL 2011 -versioksi, joka koostuu viidestä ydinosa-alueesta ja kuvaa palve-
lunhallinnan elinkaarimallin. Kehittämisessä ovat olleet mukana Ison-Britannian valtion-
hallinto ja IT Service Management Forumin (itSMF) jäsenet sekä vuodesta 2013 AXE-
LOS Limited. (3.) 
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Nykyään tietotekniikan palveluiden tuottaminen ja palvelunhallinta nojaavat toimijasta 
riippumatta vahvasti ITILin mukaisiin käytäntöihin ja prosesseihin. Myös ITILin termino-
logia on vakiintunut de facto -standardiksi asiakkaiden ja palveluntuottajien sopimusasia-
kirjoissa, palvelukuvauksissa ja arkikielessä. ITILin mukaisia palvelunhallinnan käytän-
töjä sovelletaan yrityksissä ja julkishallinnossa maailmanlaajuisesti. Tarkkoja lukuja ITI-
Liä hyödyntävien organisaatioiden määrästä ei ole saatavilla, mutta globaalisti toimivalla, 
palvelunhallinnan parhaita käytäntöjä ja standardeja kehittävällä ja edistävällä itSMF:llä 
on yli 60 000 henkilöjäsentä 54 eri maassa, ja myös yli 6000 yritystä ja julkista yhteisöä 
on liittynyt sen jäseneksi (4; 5). Tämä kertoo laajamittaisesta kiinnostuksesta ja tarpeesta 
kehittää palvelunhallintaa, yhteisiä käytäntöjä ja prosesseja käytännönläheisiksi ja lisä-
arvoa mahdollistaviksi.   
 
ITILin kehittämisestä vastaava Axelos Ltd teetti vuonna 2013 konsultointiyritys Enter-
prise Management Associatesilla haastattelututkimuksen ITILin globaalista merkityk-
sestä. Tutkimukseen osallistui eri puolilta maailmaa 380 vastaajaa, joista 65 % oli yksi-
tyiseltä ja 23 % julkiselta sektorilta, 11 % ITIL-sertifioitujen ohjelmistotuotteiden toimittajia 
ja 1 % muita palveluntuottajia. (6, s. 7, 19.) Tutkimukseen osallistuneista organisaatioista 
suurin osa (71 %) sovelsi käytännöissään uusinta ITIL 2011 -versiota. Haastattelututki-
muksella haluttiin selvittää, miten uudenlaiset suuntaukset ja teknologiat, kuten pilvipal-
velut ja ketterät menetelmät, olivat vaikuttaneet ITILin merkitykseen viimeisen vuoden 
aikana. Vastaajista 46 % oli sitä mieltä, että ITILin merkitys oli kasvanut, 49 %:n mielestä 
sen merkitys oli pysynyt samana ja vain 5 % vastaajista uskoi ITILin merkityksen pienen-
tyneen. Tarkasteltaessa vastaavia lukuja pelkästään ohjelmistotoimittajien ja muiden toi-
mittajien osalta jopa 83 % vastaajista oli sitä mieltä, että ITILin merkitys oli kasvanut tai 
pysynyt ennallaan (17 %). (6, s. 20.) Tutkimuksen mukaan ITILin tuottama lisäarvo näkyi 
organisaatioissa erityisesti tehostuneiden prosessien myötä korkealaatuisempina IT-pal-
veluina (33 %) sekä tuottavuuden parantumisena (28 %) (6, s. 65).  Vaikka ITILin merki-
tys ja sen tuottama lisäarvo on ilmeinen, teknologian ja menetelmien kehittyessä jatku-
vasti myös ITILiä on syytä päivittää vastaamaan näitä muuttuvia tarpeita. Axelos ilmoitti 
vuoden 2017 lopulla suunnitelmistaan uudistaa ITILiä vuoden 2018 aikana kansainväli-
sen tutkimusohjelman avulla. Päivityksen tarkoituksena on täydentää ITILin elinkaarimal-
lia ottamalla huomioon DevOps-, Agile- ja Lean-menetelmät. Tässä kehitystyössä on 
mukana asiantuntijoita kansainvälisistä brändeistä, yrityksistä, julkishallinnon organisaa-
tioista, koulutusorganisaatioista ja asiantuntijayhteisöistä. (7.)  
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Elinkaarimallin ydinvaiheet ovat palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, 
palvelutuotanto ja palvelun jatkuva parantaminen. Jokainen vaihe sisältää useita proses-
seja, toimintoja, käsitteitä ja menetelmiä. Useimmat näistä prosesseista ovat tiiviisti kyt-
köksissä toisiinsa yli elinkaarimallin eri osien.  ITIL-elinkaarimallia kuvaa hyvin pyörivä 
pesukoneen rumpu (kuva 1), jossa strategia syöttää suuntaviivat palvelusuunnittelulle, 
palvelutransitiolle ja palvelutuotannolle. Rummun pyöriminen kuvaa näiden ydinalueiden 
keskinäistä sidonnaisuutta ja tarvetta mukautua jatkuvasti muuttuviin liiketoiminnan vaa-
timuksiin maailman muuttuessa. Seuraavaksi esitellään nämä elinkaarimallin viisi ydin-















Kuva 1.  ITIL-elinkaarimalli (8). 
2.1 Palvelustrategia  
 
ITIL-viitekehyksen mukaan (9, s.16) palvelu on ”keino tuottaa arvoa asiakkaille autta-
malla asiakasta saavuttamaan tuloksia ilman, että asiakas investoi tiettyjä kustannuk-
sia ja riskejä”.  Elinkaarimallin ydin ja perusta palvelunhallinnalle löytyy palvelustrategi-
asta. Palvelustrategiassa määritellään, mitä palveluita halutaan tuottaa, mille asiakas-
segmentille ne suunnataan ja millä tavoin valittu palveluportfolio tuottaa asiakkaille lisä-
arvoa ja on samalla palveluntuottajalle strategisesti kannattava investointi. Palveluille 
asetetaan myös laatukriteerit ja varmistetaan mittarit laadun seuraamiseksi ja palvelui-
den kehittämiseksi (9, s. 9–10). Palvelustrategiassa tehdyt päätökset ohjaavat 
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palveluiden elinkaarta asettamalla tavoitteet palveluille ja määrittelemällä suuntaviivat ja 
ohjeistukset siihen, miten IT-organisaatio suunnittelee ja toteuttaa strategian mukaiset 
palvelut, siirtää ne tuotantoon ja ylläpitää niitä tuotannossa. Lisäarvon tuottamisen ohella 
strategian avulla on tarpeen myös erottua kilpailijoista. Strategiasta päätettäessä palve-
luntuottajan on siten huomioitava laajasti eri tekijöitä ja arvioitava säännöllisesti valitun 
strategian tarkoituksenmukaisuutta ja suuntaa. Vallitseva markkinatilanne, teknologian 
kehittyminen ja asiakkaiden jatkuvasti muuttuvat tarpeet ohjaavat strategiapäätöksiä.  
 
 Palveluportfolio ja arvon tuottaminen 
 
Palveluportfolionhallinta ja sen jatkuva kehittäminen ovat osa onnistunutta strategiaa. 
Palveluita on kyettävä hallinnoimaan ja arvioimaan niiden koko elinkaaren ajan aina stra-
tegiasta palveluiden jatkuvaan parantamiseen. Palveluportfolio jaetaan kolmeen eri vai-
heeseen: suunnitteilla oleviin palveluihin (palveluiden kehitysputki), nykyisiin asiakkaille 
tarjottaviin palveluihin (palveluluettelo) ja käytöstä poistettuihin palveluihin. Portfolionhal-
linta mahdollistaakin siten uusia palveluita, olemassa olevien palveluiden muutoksia ja 
tarpeettomien tai kannattamattomien palveluiden poiston portfoliosta. (9, s. 73–75.) Pal-
veluportfolio rakentuu yhtäältä asiakkaiden odotusten ja tarpeiden pohjalta, toisaalta 
myös palveluntuottajan kyvykkyys olla edelläkävijä uusien palveluiden tuottamisessa ja 
uuden teknologian omaksumisessa vaikuttaa sen sisältöön. Portfolio saattaa sisältää 
myös kolmansien osapuolten palveluita.  
 
Portfolion sisältöön ja toimitettavien palveluiden valintaan vaikuttaa olennaisesti palve-
luiden kyky tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa, jonka määrittelyssä käytetään apuna käsit-
teitä hyöty ja takuu. Hyödyllä tarkoitetaan tässä palvelun sisältämää toiminnallisuutta, 
jonka avulla palvelu mahdollistaa asiakkaalle toivottujen lopputulosten tai tuotosten saa-
vuttamisen tai joka poistaa rajoitteita lopputulosten saavuttamiseksi. Kun palvelusta saa-
daan hyötyä, voidaan sanoa sen olevan käyttötarkoitukseen sopiva. Takuu kuvaa palve-
lun saatavuuteen liittyviä ominaisuuksia: palvelu on saatavilla sovitusti, sillä on kyky toi-
mittaa tarpeeksi kapasiteettia ja se täyttää sille asetetut jatkuvuus- ja tietoturvavaatimuk-
set.  Hyöty siis kuvaa, mitä asiakkaalle toimitetaan, ja takuu määrittelee, miten palvelua 















Kuva 2. Palveluiden liiketoiminnalle tuottama arvo (9, s.36–37). 
Oman markkina-alueen tunteminen ja asiakkaiden liiketoiminnan tarpeiden ymmärtämi-
nen ovat avainasemassa palveluiden portfoliota rakennettaessa. Asiakkaille annettava 
IT-palveluiden arvolupaus konkretisoituu palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä palve-
lutasosopimuksessa, jossa sovitaan palvelulle asettavista laatuvaatimuksista. Näiden 
sopimusehtojen perusajatuksena on varmistaa, että tuotettavien palveluiden avulla asia-
kas saavuttaa halutunlaiset lopputulokset omassa liiketoiminnassaan.  
 
 Strateginen palveluomaisuus 
 
Saavuttaakseen strategiassa asetetut tavoitteet ja pystyäkseen tuottamaan portfolion 
mukaisia palveluita sopimusten mukaisesti asiakkailleen on palveluntuottajan kehitet-
tävä jatkuvasti palveluomaisuuttaan, ts. oman organisaationsa resursseja ja kyvykkyyk-
siä. Resursseilla tarkoitetaan taloudellisia resursseja, infrastruktuuria, sovelluksia (esi-
merkiksi ohjelmistot, työvälineet, menetelmät), tiedonhallintaa (dokumentit, tietosisällöt) 
ja ihmisiä. Kyvykkyys taas kuvaa organisaation kykyä koordinoida, valvoa ja käyttää re-
surssejaan arvon tuottamiseen. Kyvykkyyttä kuvaavat yrityksen johtamis- ja hallintatapa 
(arvot, päätöksentekomallit, riskinotto), organisaatio, prosessit, osaaminen ja ihmiset. (9, 
s. 38–39, 219–220.) Strategia ohjaa siten myös resurssien käyttöä, koska resurssit ja 
kyvykkyydet on järkevää suunnata kysynnän mukaan sinne, mistä on odotettavissa ta-
loudellisesti kannattava lopputulos ja mahdollisuus tuottaa palveluita kustannustehok-
kaasti. Päätöksenteon tueksi palveluiden tavoiteltavia höytyjä, riskejä, kustannuksia ja 
aikataulua voidaan arvioida erilaisten liiketoimintamallien (business case) avulla.  
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Jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön seuraaminen ja organisaation mukautumisky-
vykkyyden kasvattaminen, läheiset asiakassuhteet ja niiden myötä asiakkaiden liiketoi-
minnan tarpeiden ymmärtäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä menestyksekkään 
palvelustrategian luomisessa. Kun palveluliiketoiminnan suuntaviivat on mietitty strate-
giassa taloudellisesti kannattavalta pohjalta, voidaan seuraavissa palvelun elinkaaren 
vaiheissa siirtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan portfolion mukaisia palveluita. Palve-
lutuotannossa strategia viedään käytäntöön ja sen onnistumista on mahdollista mitata 
taloudellisilla mittareilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. Pitkäaikaiset asiakassuhteet, 
joissa yhteistyö nähdään molempia osapuolia hyödyttävänä kumppanuutena, ovat 




Palvelusuunnittelun tehtävänä on suunnitella palvelustrategian mukaisia, asiakkaiden lii-
ketoiminnan tarpeisiin vastaavia palveluita kustannustehokkaasti. Koska palvelusuunnit-
telun piiriin kuuluvat sekä uudet palvelut että muutokset olemassa oleviin palveluihin, on 
tärkeää tarkastella palveluita kokonaisuutena. Muutoksilla on vaikutusta palveluportfoli-
oon ja palveluluetteloon, mutta myös palveluarkkitehtuuriin ja teknologiaan, palvelunhal-
lintaprosesseihin ja laatumittareihin. Palvelusuunnittelussa tulee myös ottaa huomioon 
tarvittavat toiminnalliset ja laatuvaatimukset, resurssit ja kyvykkyydet sekä riippuvuudet 
muista palveluista ja komponenteista (kuva 3). (10, s. 24–27.) 
  
















Kuva 3. Palvelun suunnittelussa huomioitavat seikat (10, s. 24). 
Palvelusuunnittelu sisältää joukon prosesseja, jotka tulee huomioida uusia palveluita 
suunniteltaessa tai muutettaessa olemassa olevia palveluita: palveluluettelonhallinta, 
palvelutasonhallinta, kapasiteetinhallinta, saatavuudenhallinta, jatkuvuudenhallinta, tie-
toturvanhallinta ja toimittajanhallinta. Seuraavaksi keskitytään tämän insinöörityön kan-
nalta olennaisimpiin prosesseihin, jotka ovat palvelutasonhallinta, saatavuudenhallinta 




Keskeinen elementti palvelusuunnittelussa on palvelutasonhallinta. Sen tarkoituksena 
on yhtäältä varmistaa, että asiakkaan ja palvelutoimittajan neuvottelema palvelutasoso-
pimus (SLA) vastaa asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksia ja tarpeita kaikkien asiakkaan 
ostamien palveluiden osalta.  Toisaalta prosessi valvoo palvelutoimittajan kykyä toimit-
taa sovitun palvelutason mukaista palvelua, mitä mitataan toimituskykyä todentavilla ra-
porteilla. Silloin kun palvelutason mittarit on asetettu niin, että toimitettu palvelu ja palve-
luvaste vastaavat asiakkaan liiketoiminnan tarpeita, palvelu täyttää sille asetetut laatu-
kriteerit ja asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Mikäli asetetut palvelutasotavoitteet 
eivät vastaa todellista tarvetta tai palvelutoimittaja ei pysty toimittamaan palvelua sovitun 
palvelutason mukaisesti, seuraukset näkyvät asiakkaan liiketoiminnassa häiriöinä. 
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(10, s. 65.) Lopputuloksena on tyytymätön asiakas ja mahdollisesti myös palvelutason 
alituksesta laukeavat sanktiomaksut palveluntuottajalle. Palvelusuunnittelu toimii siten 
alustana palvelun laadun varmistukselle ja edellyttää jatkuvaa dialogia asiakkaan ja pal-
veluntuottajan välillä. Lisäksi on hyvä huomioida, että palvelutasosopimuksen mukainen 
palvelu ei yksin kerro sitä, millaisena asiakas kokee palvelun. Asiakkaan palvelukoke-
musta voidaan mitata lisäksi erilaisten asiakastyytyväisyys- ja palautekyselyiden avulla.  
 
Palvelutasotavoitteet dokumentoidaan asiakkaan ja palvelutuottajan väliseen palveluta-
sosopimukseen, joka sisältää palvelutoimittajan laatulupauksen tuottaa palveluita sovi-
tulla palvelutasolla. Käytännössä asiakas ja palvelutoimittaja sopivat palvelun palvelu-
ajasta, joka voi olla pisimmillään 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä, mutta yleensä ar-
kipäivisin maanantaista perjantaihin esimerkiksi aamukahdeksasta kello seitsemään-
toista iltapäivällä. Sovittuna palveluaikana palvelutasoa mitataan häiriönhallinnan rea-
gointi- ja ratkaisuajoilla, joista palvelutoimittajat tarjoavat erilaisia tasoja (taulukko 1). Pal-
velutason mittauksessa toimittaja hyödyntää palvelunhallintatyökaluja, joihin tallenne-
taan asiakkaan palvelutasosopimus. Työkaluista saadaan valmiita raportteja toteutu-
neista palvelutasoista päivä-, kuukausi- ja vuositasolla.   
 















Palvelutasosopimuksella on useimmiten suora vaikutus ostettavan palvelun hintaan. 
Mitä pidempi asiakkaan palveluaika on ja mitä lyhemmät reagointi- ja ratkaisuajat ovat, 
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sitä enemmän palvelutoimittajan on varattava resursseja varahenkilöineen palvelun tuot-
tamiseen pystyäkseen reagoimaan asiakkaan tukipyyntöihin lyhyellä varoitusajalla. Rea-
gointiajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä häiriönhallinnassa sitä aikaa, joka kuluu asi-
akkaan tai service deskin (yhteydenottopisteen) avaaman tukipyynnön ottamisessa kä-
sittelyyn tukiorganisaatiossa. Ratkaisuaika taas kuvaa aikaa, joka palvelutoimittajalta ku-
luu palvelun palauttamiseen normaaliksi. Palvelun palautus voi tarkoittaa myös asiak-
kaan ohjeistamista asian hoitamiseen kiertoteitse. Reagointi- ja ratkaisuaikojen lisäksi 




Saatavuudenhallinnan tehtävänä on varmistaa, että IT-palveluiden ja komponenttien 
saatavuus vastaa liiketoiminnan asettamia tarpeita ja saatavuudelle asetetut tavoitteet 
täyttyvät tai ylittyvät. Saatavuudenhallintaan kuuluvat olennaisesti saatavuuteen liittyvä 
suunnittelu, implementointi, mittaaminen, hallinta ja jatkuva kehittäminen. (10, s. 97–98.) 
Palveluiden saatavuuden merkitys on kasvanut, koska asiakkaiden liiketoimintaa ohjaa-
vat ja tukevat yhä laajemmin erilaiset tietojärjestelmät, joiden saatavuus vaikuttaa suo-
raan asiakkaan omaan operatiiviseen liiketoimintaan. Saatavuuden alittumisesta voi ai-
heutua lisäksi merkittäviä taloudellisia tappioita ja kerrannaisvaikutuksia kuten maineen 
tai aseman menetys loppuasiakkaiden keskuudessa.  Luotettavan palvelun tuottamisella 
sovitulla saatavuustasolla on siten suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen koko arvoket-
jussa. Saatavuudenhallintaprosessi onkin huomioitava palvelun koko elinkaaren ajan, 
aina strategiasta palveluiden jatkuvaan parantamiseen. Näin varmistetaan riittävä saa-
tavuus paitsi uusille ja muuttuneille, myös jo olemassa oleville palveluille.  
 
Sovitun saatavuuden varmistamiseksi saatavuudenhallintaprosessiin kuuluu sekä reak-
tiivisia että proaktiivisia, ennakoivia tehtäviä. Reaktiivisilla tehtävillä tarkoitetaan saata-
vuuden valvontaa ja mittaamista, saatavuusraporttien analysointia sekä tarpeen mukaan 
kehitystoimenpiteitä palveluiden ja komponenttien saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi 
tehtäviin kuuluu saatavuuden alitukseen vaikuttaneiden syiden tutkinta ja impulssin an-
taminen korjaavien toimenpiteiden aloittamiseen. Saatavuusongelmien ehkäisemiseksi 
ja ennakoimiseksi saatavuudenhallintaprosessi sisältää riskienhallintaa ja huolehtii en-
nakoivista kehitystoimenpiteistä huomioimalla kuitenkin myös kustannusvaikutukset ja 
kannattavuusnäkökulman. Saatavuuden suunnittelu eri elinkaarivaiheessa oleville pal-
veluille on myös osa ennakoivia toimenpiteitä. (10, s. 99.) 





Yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan käytössä olevien IT-järjestelmien ja kysyttyjen pal-
veluiden laaja kirjo asettaa kokonaispalvelua tuottavan palvelutoimittajan usein tilantee-
seen, jossa on kokonaistaloudellisesti järkevää ostaa osa palveluista muilta toimittajilta 
alihankintana. Palveluiden tuottamiseen saatetaan myös ERP-vertikaali- tai lisäarvorat-
kaisuissa (esimerkiksi kunnossapidon erityisratkaisu tai ostolaskujen kierrätys) tarvita 
sellaista erityisosaamista, jota palvelutoimittajalla ei itsellään ole ja jonka hankkiminen ei 
ole pitkälläkään tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa. Näissä tilanteissa palveluntuot-
tajan oman alihankintaprosessin merkitys kasvaa ja voidaan sanoa, että toimittajanhal-
linnalla on tärkeä laadunvalvontafunktio. Sen tehtävänä on varmistaa, että alihankkijat ja 
niiden tuottamat palvelut ovat linjassa asiakassopimuksissa sovittujen palvelutasovaati-
musten ja liiketoiminnan tarpeiden kanssa.  Kuten muutkin ITIL-prosessit, myös toimitta-
janhallinta tulee huomioida palvelun koko elinkaaren aikana: strategiassa, palvelunsuun-
nittelussa, transitiossa, palvelutuotannossa ja palveluiden kehittämisessä. Mitä suurem-
paa lisäarvoa toimittajan avulla hankittu palvelu tuottaa liiketoiminnalle, sitä tiiviimmin 
myös toimittaja tulee kytkeä mukaan strategiaprosessiin ja kokonaispalvelun suunnitte-
luun (10, s. 150). Hyvin toimiva toimittajanhallintaprosessi edellyttää seuraavia periaat-
teita:  
 
• toimittajastrategiaa, jonka mukaisesti alihankkijat valitaan 
• sopimustietokantaa toimittajasopimuksille 
• toimittajien ja sopimusten luokittelua ja riskienhallintaa 
• toimittajien ja sopimusten arviointia ja kvalifiointia 
• toimittajasopimusten kehittämistä, neuvottelua ja solmimista 
• sopimusten säännöllistä tarkastelua, uusimista tai päättämistä 
• toimittajien kyvykkyyden ja laadun mittaamista 
• sopimista toimittajien ja palveluiden laadunparantamissuunnitelmista sekä suun-
nitelmien toteutusta 
• standardisopimuspohjien ja -ehtojen ylläpitämistä 
• sopimusriitojen hallintaa (10, s. 150–151.). 
 
Toimittajanhallinnassa on tärkeää panostaa toimittajasopimuksiin ja niiden ehtoihin. So-
pimustyypin valintaan ja sopimuksen kattavuuteen vaikuttavat yhteistyön laajuus ja so-
pimukseen liittyvät riskit. Mitä kattavampi ja tarkempi sopimus on, sitä pienemmät ovat 
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siihen liittyvät riskit, koska molempien osapuolten odotukset ja tavoitteet on kirjattu sel-
keästi. Toisaalta löyhemmin muotoiltu, joustava sopimus saattaa olla joissain tilanteissa 
paikallaan, sillä se antaa tarpeen vaatiessa mahdollisuuden sopia muutoksista kevyellä 
neuvottelumenettelyllä sopimuskauden aikana. Toimittajasopimusten sisällön kannalta 














Kuva 4. Toimittajasopimusten sisältö. 
Sopimuksen sisällössä voidaan edellä kuvattujen perusasioiden lisäksi ottaa tarkemmin 
kantaa siihen, miten ja millä syklillä alihankkijan suoriutumista arvioidaan. Suoriutumi-
selle voidaan myös asettaa insentiivejä, jotka mahdollistavat toimittajan palkitsemisen 
suoritustason ylittyessä ja vastaavasti sanktioinnin silloin, kun toimittajan suoriutuminen 
ei vastaa sopimuksellisia laatumittareita. Pääsopimuksen (loppuasiakkaan ja palvelutoi-
mittajan välinen sopimus) sisältö ohjaa myös alihankintasopimuksen sisältöä, ja esimer-
kiksi alihankintasopimuksen hinnoittelumallin tulee vastata pääsopimuksen hinnoittelu-
mallia, jotta varmistetaan palvelukokonaisuuden kustannustehokkuus ja vältytään kan-
nattavuuteen liittyviltä yllätyksiltä palveluiden toimitusvaiheessa (11, s.  57–58). Myös 
salassapito- ja vastuunrajoitusasiat on syytä huomioida.  
2.3 Palvelutransitio 
 
Palvelutransitiovaihe voidaan nähdä eräänlaisena palveluiden tarkistuspisteenä ennen 
tuotantovaiheeseen siirtymistä. Sen avulla varmistetaan, että uudet, muutetut tai 
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poistuvat palvelut vastaavat strategiassa ja palvelusuunnittelussa dokumentoituja liike-
toiminnan vaatimuksia. Tähän elinkaaren vaiheeseen kuuluu seitsemän prosessia: tran-
sition suunnittelu ja tuki, muutoksenhallinta, palveluomaisuuden- ja konfiguraationhal-
linta, jakelun ja käyttöönoton hallinta, palvelun validointi ja testaus, muutoksen evaluointi 
ja tietämyksenhallinta. Osa näiden prosessien tehtävistä kuuluu kaikkiin elinkaarimallin 
vaiheisiin. Palvelutransition tehtävänä onkin testata myös muihin elinkaarivaiheisiin kuu-
luvia prosesseja ja todentaa niiden toimivuus, ennen kuin palveluita luovutetaan palve-
lutuotantoon. Transition aikana varmistetaan, että suunnitellut palvelut ja palvelunhallin-
taprosessit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset, suunniteltu kapasiteetti ja resurssit 
ovat riittävät ja tiedonhallinta- ja viestintäkäytännöistä on sovittu. (2, s. 16–17.) 
 
 Transition suunnittelu ja tuki 
 
Transition suunnittelu ja tuki -prosessi huolehtii siitä, että palvelustrategiasta ja palvelu-
suunnittelusta saadut liiketoiminnan vaatimukset ja asiakkaan tarpeet viedään transi-
tiosuunnitelmaan, jonka mukaisesti palvelut siirretään tuotantoon. Prosessissa koordi-
noidaan projektin, palvelutiimin ja toimittajien resursseja ja tehtäviä sekä varmistetaan 
tiedonsiirto projektilta tuotannossa asiakkuutta hoitavalle tiimille. Prosessin tehtävänä on 
myös varmistaa, että transitio toteutetaan asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti enna-
koidulla kustannustasolla ja sovitussa aikataulussa. Palvelutuotantoon osallistuvan tiimin 
kanssa varmistetaan yhteiset toimintamallit ja käytännöt sekä sovitaan käytettävistä työ-
kaluista ja tiedotuskanavista myös asiakkaiden, pääkäyttäjien ja mahdollisten alihankki-
joiden kanssa. Prosessin tehtävänä on myös yleinen transitioprosessin valvonta ja ke-




Muutoksenhallintaprosessi toimii transitiovaiheen laadunvartijana, sillä sen avulla var-
mistetaan, että kaikkia palveluihin liittyviä muutoksia hallinnoidaan samojen, hyväksi ha-
vaittujen menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti. Palvelumuutoksella tarkoitetaan ITILin 
mukaan kaikkia sellaisia asioita, joilla voi olla vaikutusta IT-palveluihin: muutos voi kos-
kea palvelua itsessään, konfiguraatiota, arkkitehtuuria, prosessia, työkaluja, mittareita tai 
dokumentaatiota, ja kyseessä voi olla näiden lisäys, muutos tai poisto. Asiakkaiden lii-
ketoiminnan muuttuessa muutoksia ei voida nykypäivänä välttää, mutta palveluntuottaja 
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voi tuoda lisäarvoa liiketoiminnalle monin eri tavoin (kuva 5) tuottamalla palvelua luotet-
tavasti ja minimoimalla muutoshallinnan aiheuttamat tuotantohäiriöt ja liiketoiminnalle ai-















Kuva 5. Muutoshallinnan lisäarvo liiketoiminnalle.  
Ennen muutoksen hyväksyntää tulee muutoksen vaikutuksia – sen tuomaa lisäarvoa ja 
siihen liittyviä riskejä – arvioida yksityiskohtaisesti. Muutoksenhallinnalle on olennaista 
ennakoiva muutosten tarpeellisuuden, lisäarvon, kustannusten, resurssien, vastuiden ja 
muutoksen vaikutusten arviointi. Vastuullisella IT-palvelutoimittajalla on tässä arvioin-
nissa merkittävä rooli liiketoiminnan muutostarpeiden kyseenalaistajana ja asiakkaan 
mentorina liiketoimintahyötyjen ja kannattavuuden arvioinnissa. Apuna arvioinnissa voi-
daan käyttää seuraavia kysymyksiä:   
 
• Kenen aloitteesta muutospyyntö on avattu? 
• Miksi muutosta tarvitaan? 
• Minkälaista tuottoa muutokselta vaaditaan? 
• Mitä riskejä muutokseen liittyy? 
• Mitä resursseja muutoksen tekemiseen tarvitaan? 
• Kuka on vastuussa muutoksen määrittelystä, testaamisesta ja implementoin-
nista? 
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• Onko tällä muutoksella vaikutuksia tai riippuvuussuhdetta muihin muutoksiin? (2, 
s. 53.) 
 
Muutosten arviointia, priorisointia ja hyväksyntää varten on suositeltavaa perustaa muu-
toskomitea (CAB, Change Advisory Board), jonka kokoonpano koostuu liiketoiminnan, 
IT-palvelutoimittajan ja tämän alihankkijoiden edustajista. Kokoonpano vaihtelee muu-
tosten laajuuden ja sisällön mukaan.  
 
 Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta 
 
Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallintaprosessi tukee muita palvelunhallinnan 
prosesseja elinkaarimallin kaikissa vaiheissa. Se tunnistaa, ylläpitää, raportoi ja auditoi 
tietoja palveluomaisuudesta ja komponenteista sekä niiden välisistä suhteista ja varmis-
taa, että saatavilla on luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa päätösten tueksi esimerkiksi 
muutoshallinnassa ja häiriöhallinnassa.  Tällaista tietoa ovat esimerkiksi ohjelmisto- ja 
tietokantaversiot sekä yhteensopivuusmatriisit. Tietoja ylläpidetään konfiguraationhallin-
tajärjestelmässä (CMS, Configuration Management System), joka voi sisältää tietoa 
myös asiakkaan häiriöistä, ongelmista ja tunnistetuista virheistä, julkaisuista ja muutok-
sista. Järjestelmä on osa laajempaa kokonaisuutta, palvelutietämyksenhallintajärjestel-
mää (SKMS, Service Knowledgement Management System), jolla tarkoitetaan kaikkia 
niitä palvelutoimittajan tietokantoja, sivustoja ja työkaluja, joita käytetään tietämyksen ja 
tiedon hallintaan. (2, s. 65, 68.) 
 
 Julkaisun ja käyttöönoton hallinta 
 
Julkaisun ja käyttöönoton hallinta huolehtii kaikista niistä toimenpiteistä, järjestelmistä ja 
tehtävistä, joita tarvitaan muutoksia sisältävän julkaisun paketointiin, rakentamiseen, tes-
taamiseen ja tuotantoon asentamiseen palvelusuunnittelun määrittelyjen mukaisesti (2, 
s. 84). Julkaisujen sisällön ja aikataulun suunnitteluun osallistuvat sekä palveluntuottaja 
että asiakas ja mahdolliset alihankkijat.  Hyvin toimivalla julkaisunhallinnalla saavutetaan 
useita etuja, sillä eri osapuolet pystyvät sen avulla suunnittelemaan omien resurssiensa 
käytön tehokkaasti ja saamaan samalla kustannushyötyjä. Lisäksi asiakas oppii julkai-
sun testauksen aikana käyttämään uutta tai muuttunutta palvelua ja saamaan siitä opti-
maalisen hyödyn liiketoiminnalleen. Huolellisesti testattu julkaisu myös minimoi 
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ennakoimattomat häiriöt palvelutuotannossa. Toistuvasti samanlainen, suunnitelmalli-
nen julkaisun ja käyttöönoton hallintaprosessi lisää asiakastyytyväisyyttä.  
 
 Validointi ja testaus 
 
Ajan tasalla olevat, tarpeeksi usein datan ja ohjelmistojen osalta tuoreistetut kehitys- ja 
testiympäristöt ovat palvelun validoinnin ja testauksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. 
Näissä ympäristöissä aloitetaan muutoksen kehittäminen ja testataan toteutetut muutok-
set mahdollisimman tarkasti tuotantoympäristöä vastaavissa olosuhteissa. Palvelun va-
lidoinnin ja testauksen tarkoituksena on laadunvarmistus: näin varmistetaan, että palve-
lusuunnittelusta määritelty ja julkaisuun mukaan otettu muutos on tarkoitukseen sopiva 
ja käyttövalmis sekä liiketoiminnan tarkoitukseen sopiva.  Prosessi varmistaa myös, että 
palveluntuottajalla on tarvittava kyvykkyys, resurssit ja kapasiteetti julkaisun suorittami-
seen.  
 
Testauksen tulee kattaa koko liiketoimintaprosessi alusta loppuun (ns. end-to-end- tes-
taus) mukaan luettuna alihankkijoiden vastuulla olevat osuudet. Laajamittaisen testauk-
sen avulla pyritään varmistumaan siitä, että mahdolliset poikkeamat toteutuksessa löy-
detään ja korjataan ennen julkaisun tuotantoon vientiä, sillä korjaaminen on huomatta-
vasti edullisempaa elinkaarimallin varhaisissa vaiheissa.  (2, s. 115–116.) Testauksen 
tukena käytetään testaussuunnitelmia ja testitapauksia, joiden avulla varmistutaan siitä, 
että muutoksilla saavutetaan liiketoiminnan vaatimukset täyttävät lopputulokset. Tes-
tauksen tulokset saadaan näin myös dokumentoitua ja syntynyttä dokumentaatiota voi-
daan hyödyntää myöhemmin seuraavissa julkaisuissa.    
 
 Muutoksen evaluointi 
 
Muutoksen evaluointiprosessin tehtävänä on arvioida uusien tai muuttuneiden IT-palve-
luiden tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus, hallinnoida riskejä ja auttaa muutoksen hy-
väksymisessä tuotantokäyttöön. Evaluointi perustuu palvelusuunnittelussa määriteltyihin 
hyväksymiskriteereihin ja suorituskyvyn arviointiin: vastaako muutos toiminnallisuudel-
taan sille asetettuja tavoitteita ja onko se tarkoitukseen sopiva, lisäarvoa tuottava. Poik-
keamien havaitsemiseksi on erityisen tärkeää, että muutoksella tavoitellut vaikutukset ja 
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suorituskyky on dokumentoitu tarkasti ja ne ovat mitattavissa esimerkiksi saatavana ta-
loudellisena hyötynä tai tarvittavien henkilöresurssien vähenemisenä. 
 
Tavoiteltujen hyötyjen ohella muutoksella saattaa olla ennalta arvaamattomia vaikutuk-
sia, jotka mahdollisesti havaitaan vasta tuotantokäytössä. Haitallisten vaikutusten ehkäi-
semiseksi muutosten suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa on suositeltavaa ottaa keskus-
teluun mukaan mahdollisimman laaja joukko asiakkaan, pääkäyttäjien, loppukäyttäjien 
ja taloushallinnon edustajia eri näkökulmien ja mahdollisten riskien huomioimiseksi. Ris-
kien hallinnalla pyritään ennakoimaan mahdollisia muutokseen liittyviä riskejä. Riski 
määritellään todennäköisyyden ja vaikutuksen tulona: millä todennäköisyydellä mahdol-
linen haittavaikutus toteutuu ja mitkä sen vaikutukset ovat. Muutoksen evaluoinnin tulok-
sena syntyy joko suositus hyväksyä muutos tuotantoon vietäväksi tai muutoksen hylkää-




Tietämyksenhallintaprosessilla on keskeinen rooli kaikissa elinkaarimallin vaiheissa, sillä 
sen tehtävänä on varmistaa, että ihmiset saavat ajan tasalla olevaa oikeaa tietoa oike-
aan aikaan päätöksenteon tueksi. Palvelutransitiossa sen merkitys korostuu, koska pal-
velun tuottaminen tehokkaasti ja lisäarvoa tuottavalla tavalla edellyttää tietämyksen ja-
kamista ja siirtoa palvelua tuottavalle organisaatiolle. Tietämyksenhallinnalla tarkoite-
taan datan, informaation ja tietämyksen hallintaa, joiden suhdetta kuvataan kuvassa 6 
DIKW-mallilla (Data-Information-Knowledge-Wisdom).  
  
















Kuva 6. Tietämyksenhallintaa kuvaava malli (2, s. 147) 
 
Tiedon keräämiseen ja hallintaan käytetään yleensä palvelun- ja konfiguraatiohallinnan 
tietokantoja ja järjestelmiä, ja tiedosta syntyy informaatiota, kun siihen lisätään asiayh-
teys. Informaatiota voidaan tallentaa esimerkiksi dokumentteihin ja sähköposteihin, 
mutta olennaisinta on tehdä se sellaisella tavalla, että informaatio on helposti ja nopeasti 
sitä tarvitsevien henkilöiden saatavilla ja käytettävissä.  Kontekstisidonnaista tietämystä 
taas syntyy, kun informaatioon lisätään ihmisten kokemukset, ajatukset ja käsitykset 
sekä henkilön oma ja työyhteisön asiantuntemus. Organisaation kyky oppia virheistä ja 
kehittää omaa toimintaansa ovat avainasemassa tietämyksen kasvattamisessa. Kun tie-
tämystä osataan soveltaa oikeassa kontekstissa ja tehdä sen avulla rationaalisia tietoon 




Palvelutuotannossa todennetaan palvelustrategian, -suunnittelun ja -transition lopputu-
lokset ja laatutaso. Tässä vaiheessa saadaan konkreettista tietoa siitä, onko edeltävissä 
elinkaarimallin vaiheissa onnistuttu määrittelemään ja siirtämään tuotantoon palveluso-
pimuksen mukainen asiakkaan liiketoiminnan tarpeet täyttävä palvelu ja tuottaako pal-
velu asiakkaalle lisäarvoa. Palvelutuotanto sisältää viisi prosessia: herätteidenhallinta, 
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häiriönhallinta, palvelupyyntöjenhallinta, ongelmanhallinta ja pääsynhallinta. Lisäksi pal-
velutuotantoon kuuluu neljä toimintoa, jotka ovat service desk, tekninen hallinta, IT-käyt-
töpalvelunhallinta sekä sovellushallinta. (12, s. 35, 108.) Tässä insinöörityössä käsiteltä-
vän transition arvioinnissa olennaisimpia ovat palvelutuotannon viisi prosessia sekä ser-
vice desk -toiminto, joiden tarkoitusta ja sisältöä kuvataan lyhyesti seuraavissa kappa-




Herätteidenhallintaprosessi tuottaa valvontatyökalujen avulla tietoa IT-infrastruktuurin ja 
palveluiden tilasta. Herätteellä tarkoitetaan muutosta konfiguraation rakenneosassa tai 
IT-palvelun tilassa. Herätteidenhallinta voi olla aktiivista tai passiivista: aktiivisessa ha-
vainnoinnissa valvontatyökalu tarkkailee tietyin väliajoin tärkeimpien konfiguraation ra-
kenneosien tilaa ja saatavuutta ja havaituista poikkeamista syntyy heräte.  Passiivisessa 
havainnoinnissa valvontatyökalu vastaanottaa poikkeamailmoituksia konfiguraation ra-
kenneosilta tai IT-palveluilta. Herätteidenhallinnan avulla voidaan valvoa tarpeen mu-
kaan mitä tahansa palvelunhallinnan osa-aluetta: konfiguraation rakenneosia, ympäris-
töolosuhteita, ohjelmistolisenssejä, tietoturvaa sekä sovelluspalveluiden käytettävyyttä 
tai palvelimia. Herätteidenhallintaprosessi voidaan myös automatisoida, ja sen tärkein 
tehtävä on tuottaa tietoa poikkeamista, ennen kuin ne aiheuttavat keskeytyksiä palvelu-
tuotantoon. (12, s. 35–36.) 
 
 Häiriönhallinta ja palvelupyyntöjenhallinta 
 
Häiriönhallinnan tehtävänä on varmistaa, että palvelu palautetaan normaaliksi niin nope-
asti kuin mahdollista, ja minimoida liiketoiminnalle häiriöistä aiheutuvat vaikutukset. ITI-
Lin mukaan häiriö on suunnittelematon keskeytys IT-palveluun tai IT-palvelun laadun 
heikentyminen. Häiriöksi katsotaan myös jossain konfiguraation rakenneosassa esiin-
tyvä virhetilanne, joka ei vielä ole vaikuttanut palveluun. (12, s. 46.) Koska häiriönhallin-
nan toimivuus tai toimimattomuus heijastuu välittömästi palveluiden saatavuuteen, on 
sen tuottama arvo liiketoiminnalle ilmeinen.  Olennainen osa arvon tuottamista on myös 
häiriönhallinnan kyky tunnistaa liiketoiminnan kannalta tärkeät palvelun osa-alueet, prio-
risoida niihin liittyvät häiriöt ja kohdistaa riittävä määrä resursseja palvelun palauttami-
seen normaaliksi. Analysoimalla häiriöiden taustalla olevia syitä voidaan 
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häiriönhallinnassa lisäksi tunnistaa potentiaalisia palvelun parannuskohteita. Tarkoituk-
senmukainen häiriönhallintaprosessi rakentuu seuraavista peruselementeistä:  
 
• häiriön kirjaaminen palvelunhallintatyökaluun asiakkaan tai service deskin toi-
mesta 
• luokitus (häiriö/palvelupyyntö) 
• prioriteetin määrittely (kiireellisyys + vaikutus) 
• alustava analyysi 
• häiriön toiminnallinen ja/tai hierarkkinen eskalointi 
• tutkinta ja diagnoosi 
• ratkaisu ja palvelun palautus 
o häiriön luokituksen uudelleen tarkastus 
• häiriön dokumentointi 
o ratkaisun kuvaus 
o luokitus (esim. käytönneuvonta, palveluiden uudelleen käynnistys, kol-
mannen osapuolen ratkaisu jne.) 
• tarvittaessa ongelmatietueen avaus, mikäli häiriö todetaan toistuvaksi 
• häiriötietueen sulkeminen. (12, s. 48–53.) 
 
Toisinaan palvelupyyntöjä hallinnoidaan häiriönhallintaprosessin mukaisesti. Palvelu-
pyynnöllä tarkoitetaan käyttäjän muodollista pyyntöä jonkin asian toimittamiseksi (esi-
merkiksi salasanan resetointi tai neuvontapyyntö), ja se saattaa olla myös pienimuotoi-
nen muutospyyntö. Silloin kun sekä häiriöitä että palvelupyyntöjä käsitellään häiriönhal-
linnan alaisuudessa, on tärkeää tunnistaa oikea luokitus ja huomioida, että yleensä häi-
riöitä ja palvelupyyntöjä koskevat erilaiset palvelutasovaatimukset. Merkittävä ero on 
myös siinä, että häiriö aiheuttaa suunnittelemattoman heikennyksen palvelun laatuun, 
kun taas palvelupyynnöt ovat ennalta suunniteltuja eivätkä ne heikennä itse palvelua. 




Ongelma on ITILin mukaan tuntematon syy yhden tai useamman häiriön taustalla. On-
gelmanhallinnan tehtävänä on selvittää häiriöiden juurisyyt ja varmistaa, että ongelmia 
korjaavat ratkaisut otetaan käyttöön muutos- ja julkaisunhallinnan prosessien 
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mukaisesti.  Prosessin tavoitteena on estää ennakoivasti häiriöiden syntyminen ja mini-
moida sellaisten häiriöiden vaikutus, joita ei voida estää. (12, s. 58–59.) Ongelmanhal-
lintaan osallistuvat useat eri tahot palveluntuottajaorganisaatiossa ja alihankkijoilla, sillä 
ongelmia voivat tunnistaa service desk, palvelupäälliköt, tekniset asiantuntijat ja konsultit 
tai ongelmatietue syntyy automatisoidun valvontaherätteen perusteella.  
 
Ongelmanhallinnassa hyödynnetään tietoa konfiguraatioiden rakenneosien välisistä 
suhteista (CMS) ja tunnettujen virheiden tietokantaa (KEDB, Known Error Database), 
jonne kirjataan tunnistetut virheet, niiden aiheuttajat ja juurisyyt. Ongelmien luokitus ja 
priorisointi noudattelevat pitkälti samoja sääntöjä kuin häiriöiden, mutta ongelmien vaka-
vuuden arvioimiseksi tarkastelunäkökulma ulotetaan myös laitealustaan ja häiriöiden 
toistuvuuteen. Toisinaan ongelman aiheuttama häiriö voidaan kiertää ja normaali tilanne 
saadaan palautettua ilman muutoshallintaa. (12, s. 59.) On kuitenkin arvioitava tapaus-
kohtaisesti, miten todennäköisesti sama ongelma toistuu, tarvitaanko ongelmaan pysyvä 
ratkaisu ja millaiset ovat kustannukset ongelman ratkaisemiseksi pysyvästi. Ongelman-
hallinta ei välttämättä kuulu asiakkaan sopimuksen peruspalveluihin, jolloin palveluntuot-
tajan näkemyksillä ja suosituksilla on suuri painoarvo. Häiriön- ja ongelmanhallinta se-
koitetaan helposti käsitteinä ja prosesseina toisiinsa. Juurisyyn selvitys saattaa kuitenkin 
olla erittäin aikaa vievää ja resurssi-intensiivistä, minkä vuoksi näiden kahden prosessin 
ero ja niihin sisältyvät työvaiheet on tärkeä kirkastaa sekä asiakkaalle että palveluntuot-




Pääsynhallintaprosessin avulla voidaan suojata IT-omaisuuden luottamuksellisuus, saa-
tavuus ja eheys. Prosessi varmistaa, että vain käyttöoikeuden saaneilla käyttäjillä on 
pääsy palveluihin ja tietoihin. Pääsynhallinnan hyödyt liiketoiminnalle ovat ilmeiset: sen-
sitiivisen tiedon luottamuksellisuus säilyy, työtehtävien hoito tehostuu oikeanlaisilla käyt-
töoikeuksilla ja kokemattomien käyttäjien virheiden mahdollisuus vähenee, käyttöoikeuk-
sien auditointi ja väärinkäytösten jäljittäminen sekä käyttöoikeuksien poisto helpottuvat.  
Useissa organisaatiossa perustetaan työtehtävien mukaisia käyttöoikeusryhmiä, joihin 
käyttäjät liitetään rooliensa perusteella. (12, s. 68.)  
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 Service desk  
 
Service deskillä on tärkeä tehtävä palvelutuotannossa, koska se toimii keskitettynä yh-
teydenottopisteenä IT-palveluiden käyttäjille. Yhteydenottoja voi tulla sähköpostitse, pu-
helimitse tai suoraan palvelunhallintajärjestelmään asiakkaiden itsepalveluportaalin 
kautta tai valvontatyökaluista. Service deskin henkilökunta toimii asiakkaan ja muun pal-
veluntuottajaorganisaation välissä ja sen toiminta vaikuttaa siten merkittävällä tavalla 
myös asiakastyytyväisyyteen.  Service deskin työtehtävät vaihtelevat eri palveluntuotta-
jaorganisaatioissa ja myös niiden sisäisten organisaatioyksiköiden välillä.  Perustehtäviin 
voidaan kuitenkin lukea häiriöiden ja palvelupyyntöjen kirjaaminen, luokittelu ja priori-
sointi, alustava diagnosointi ja mahdollisesti ratkaisu, häiriöiden ja palvelupyyntöjen oh-
jaaminen seuraavalle tukitasolle asiakkaan palvelutasosopimuksen mukaisesti sekä yh-
teydenpito asiakkaaseen ja informointi etenemisestä. Erityisesti sovellushallintapalve-
luissa service deskin rooli ja tehtävät voivat kuitenkin olla rajatumpia sen vuoksi, että 
häiriöiden ja palvelupyyntöjen ratkaisu vaatii erikoisosaamista.   
 
2.5 Palvelun jatkuva parantaminen ja kypsyydenarviointi 
 
Liiketoiminnan vaatimusten muuttuessa ja digitalisaation edetessä yhä nopeammin voi-
daan sanoa, että muutos on uusi normaali. Myös IT-palveluntuottajien on pysyttävä tässä 
muutoksessa mukana ja pyrittävä jatkuvasti tunnistamaan kehityskohteita ja ottamaan 
käyttöön tehokkaampia tapoja toimia liiketoiminnan tarpeiden tukemiseksi ja arvon tuot-
tamiseksi. ITILin elinkaarimalli hyödyntää Demingin laatuympyrää, joka perustuu neljään 
toistuvaan vaiheeseen: Suunnittele-Toteuta-Tarkasta-Toimi (13, s. 29). Jatkuva palve-
luiden parantaminen edellyttää laaja-alaista ja säännöllistä analyysiä ja mittaamista: 
sekä palvelunhallintaa ja palveluiden elinkaarta kokonaisuutena että yksittäisten proses-
sien toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida säännöllisesti.  Samalla on 
myös varmistettava, että palveluportfolio vastaa liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia tar-
peita. Nykytilan tarkastelun tavoitteena on parantaa palveluiden laatua kustannustehok-
kaasti, tehostaa resurssien käyttöä, tuottaa suurempaa lisäarvoa asiakkaalle ja parantaa 
asiakastyytyväisyyttä. Tuloksena syntyy suosituksia elinkaarimallin kaikkiin eri vaiheisiin.  
Laajassa mittakaavassa koko organisaation kyvykkyyttä ja prosessien kypsyyttä voidaan 
tarkastella erilaisten kypsyysmallien, kuten CMMI:n avulla. 
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 Seitsemän askeleen kehittämisprosessi 
 
Jatkuva palvelun parantaminen edellyttää tietoa strategiasta, visiosta, nykytilanteesta, 
tavoitteista, keinoista päästä tavoitteeseen sekä analyysiä siitä, saavutettiinko asetetut 
tavoitteet. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi ITILin seitsemän askeleen kehittämispro-

















Kuva 7. Seitsemän askeleen kehittämisprosessi (13, s. 43). 
Kehittämisprosessi pohjautuu ajatukseen, että IT-strategia tukee liiketoimintastrategiaa 
ja liiketoiminnan tavoitteita ja palveluntuottajalla on selkeä visio siitä, mihin halutaan pyr-
kiä. Jotta palveluita voidaan kehittää, on valittava mitattavat kohteet ja asettava niille 
lähtötaso. Lähtötasoa verrataan varsinaisen mittauksen aikana tavoitetasoon. Mittauk-
sen osalta on myös määriteltävä, kenen toimesta mittaus tapahtuu, mitä työkaluja mit-
taukseen käytetään, milloin ja kuinka usein mittauksia suoritetaan. (13, s. 31–32.) Mitat-
taessa palveluita tulee huomioida myös mahdollisten alihankkijoiden tuottamat palvelut 
osana palvelukokonaisuutta. Palveluiden mittaamista ohjaavat vahvasti asiakkaan ja 
palveluntuottajan välinen sopimus ja erityisesti sen liitteenä oleva palvelutasosopimus, 
palveluntuottajan omat sisäiset laatumittarit sekä mahdollisesti tavoitellut palveluliiketoi-
minnan laatusertifikaatit.   
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Palveluiden mittaamisen ja tulosten analysoinnin perusteella saadaan tietoa siitä, tuote-
taanko palveluita sopimuksen mukaisesti. Mitattavia kohteita voivat olla esimerkiksi häi-
riöiden reagointi- ja ratkaisuajat, palveluiden saatavuus, infran kapasiteetti sekä              
heräte-, häiriö- ja tukipyyntövolyymit. Raporttien avulla voidaan myös tunnistaa erilaisia 
positiivisia tai negatiivisia trendejä.  Tulosten analysointi auttaa lisäksi tunnistamaan pal-
veluiden mahdollisia ongelmakohtia ja kehityskohteita.  Palvelun parantamiselle tulee 
kuitenkin löytyä liiketoiminnallinen ja/tai sopimuksellinen peruste, ja kehittämisen kus-
tannuksia tulee verrata siitä saatavaan arvioituun hyötyyn.  
 
Analyysi voi osoittaa puutteita paitsi palveluntuottajan, myös asiakkaan prosesseissa ja 
toiminnassa. Toistuvasti raportoidut samankaltaiset häiriöt tai palvelupyynnöt voivat olla 
merkki osaamisen puutteesta ja koulutustarpeesta, liian vähäisestä pääkäyttäjien mää-
rästä tai muusta resurssien riittämättömyydestä asiakkaan omassa organisaatiossa. 
Pelkkien raporttien esittäminen ei tuo lisäarvoa asiakkaalle, vaan palveluntuottajan kyky 
tulkita trendejä ja analysoida raportoitua dataa sekä esittää havaintoja ja kokemukseen 
pohjautuvia suosituksia asiakkaalle. Jatkuva palvelun parantaminen edellyttääkin sään-
nöllistä palvelun arviointia koko elinkaaren osalta (kuva 8), avointa kommunikointia, tar-
peeksi ketterää toimintamallia ja kykyä sopeutua muuttuviin vaatimuksiin sekä jatkuvaa 
oppimista palveluiden tuottamiseksi lisäarvoa tuottavalla tavalla kustannustehokkaasti.  
Taustavaatimuksena on palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilöstön asiakaspalvelu-













Kuva 8. Palveluiden parantaminen elinkaarimallissa (13, s. 57). 
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 CMMI-kypsyysmalli palveluille  
 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) on 1990-luvulla alkunsa saanut kypsyys-
malli, joka kehitettiin alun perin tuotekehityksen tarpeisiin prosessien kehittämiseksi ja 
organisaation kypsyystason määrittämiseksi. Mallista kehitettiin vuonna 2009 CMMI-
SVC, oma versio palveluille palveluntuottajien toiminnan ja prosessien kypsyyden arvi-
oimiseksi ja kehittämiseksi. Malli sisältää 24 prosessialuetta, joista seitsemän keskittyy 
erityisesti palveluihin: kapasiteetin- ja saatavuudenhallintaan, jatkuvuudenhallintaan, 
palvelutuotantoon, häiriöiden ratkaisemiseen ja ennalta ehkäisemiseen, palvelutransiti-
oon, palveluiden kehittämiseen ja strategisiin palvelunhallintaprosesseihin. (14, s. 3–6.) 
Palvelumallien ja käytäntöjen kehittämisellä tavoitellaan parempaa asiakaspalvelua ja 
korkeampaa asiakastyytyväisyyttä, mutta myös taloudellista menestystä. Palveluala kas-
vaa maailmanlaajuisesti, ja sillä on merkittävä vaikutus myös muiden alojen kasvun mah-
dollistajana.  
 
CMMI:n mukainen toiminnan kehittäminen perustuu prosessien kehittämiseen.  Proses-
sien avulla organisaation kriittiset tekijät (ihmiset, toimintamallit ja menetelmät sekä työ-
kalut ja välineet) saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti yhteen. Malli sisältää 
tasoja, joilla kuvataan organisaation kehityspolkua palveluprosessien parantamiseksi. 
Tasoilla mitataan kyvykkyyttä ja kypsyyttä, ja niitä voidaan käyttää myös toiminnan arvi-
ointikriteereinä. Matalalla kypsyystasolla organisaation prosessit ovat improvisoituja, kun 
taas ylemmillä tasoilla prosessit ovat toistettavia, järjestelmällisiä, dokumentoituja ja op-
timoituja.  CMMI sisältää kaksi eri kehityspolkua: tavoitteena voi olla joko yksittäisen pro-
sessialueen prosessin kehittäminen tai tavoitteena voi olla kehittää useiden eri proses-
sialueiden toisiinsa liittyviä prosesseja.  Mallia voidaan noudattaa joko tasollisena tai jat-
kuvana versiona.  Tasoja käyttävässä versiossa arvioidaan kypsyysastetta ja jatkuvassa 
versiossa kyvykkyyttä. Molemmille versioille on yhteistä, että tietyn tason saavuttaak-
seen on organisaation saavutettava kaikki kyseisen prosessialueen tavoitteet, joihin kuu-
luu sekä yleisiä että prosessialuekohtaisia tavoitteita ja käytäntöjä. (14, s. 21–22.) 
 
CMMI-instituutin verkkosivuilla on lista julkaistuista kypsyysarviointien tuloksista, joita voi 
hakea esimerkiksi CMMI-mallin tai maan mukaan. Listauksen mukaan CMMI-kypsyys-
mallin mukaisia arviointeja palveluille on tehty n. 800 organisaatiolle maailmanlaajuisesti. 
Suomalaisia yrityksiä tai organisaatioita ei ole listauksessa (15).  Erona ITILin ja CMMI:n 
välillä on se, että ITIL keskittyy IT-palveluiden parantamiseen, kun taas CMMI-mallia 
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voidaan soveltaa laajemmin minkä tahansa alan palveluihin. Tämä on selvästi nähtä-
vissä kypsyysarviointilistauksesta sekä CMMI-instituutin verkkosivuilla julkaistuista yri-
tystarinoista, joissa kerrotaan, miten erikokoiset yritykset ovat lisänneet kyvykkyyksiään 
ja tehostaneet toimintaansa CMMI-mallin avulla.  
 
3 Transition toteutus   
 
3.1 Taustatietoa asiakasprojektista 
 
Käyttöönottoprojektin tarkoituksena oli toteuttaa suomalaisessa yrityksessä taloushallin-
non järjestelmäuudistus. Projektissa korvattiin asiakkaan vanha taloushallinnon järjes-
telmä toiminnanohjausjärjestelmällä ja otettiin käyttöön sähköinen ostolaskujen kierrä-
tysjärjestelmä. Järjestelmän käyttäjiksi tulivat taloushallinnon ja talousjohdon henkilöt. 
Hallinto-osasto vastaa kirjanpidosta, ulkoisesta ja sisäisestä raportoinnista, kassanhal-
linnasta, rahoituksesta, sisäisestä tarkastuksesta ja laskutuksesta. 
 
Asiakkaan tärkeimpänä tavoitteena oli hankkia taloushallinnon järjestelmä, joka vastaa 
kustannustehokkaasti liiketoiminnan tarpeisiin ja tehostaa työn tekemistä keskittymällä 
järjestelmän ominaisuuksien ja parhaiden käytäntöjen mukaisiin prosesseihin. Järjestel-
män tuli olla muuttuvien tarpeiden mukaan kehittyvä, pitkän elinkaaren valmistuote. Uu-
den järjestelmän avulla haluttiin tehostaa yleistä työn tuottavuutta ja taloushallinnon pro-
sesseja. Johdolle haluttiin tarjota korkealaatuisia raportteja päätöksenteon tueksi. Li-
säksi tavoitteena oli perustietojen tehokkaampi hallinta ja manuaalisen työn vähentämi-
nen. Uudella ratkaisulla haluttiin käytännössä mm. saada kehittyneemmät liityntärajapin-
nat tuotantosovelluksiin, parantaa talousennusteiden tarkkuutta automatisoinnilla, täs-
mäyttää ostotilaukset automaattisesti, hyödyntää järjestelmän tuottamia valmiita perus-
raportteja ja tuottaa nykyaikaisia raportteja johdon käyttöön.  
 
Projektin toteutusmenetelmäksi valittiin agile-menetelmä (ketterä menetelmä) palvelun-
tuottajan yleisen projektinhallintamallin mukaisesti. Projekti jaettiin suunnitteluvaihee-
seen, toteutusvaiheeseen sekä käyttöönottovaiheeseen. Tuotantoon siirto (Go Live) oli 
suunniteltu taulukon 2 mukaisesti.  
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Projektin toteumien seurantaa varten perustettiin projekti työtuntien ja liikevaihdon seu-
rantaa varten. Kullekin tekniselle kokonaisuudelle oli nimetty oma projektipäällikkö. Toi-
minnanohjausjärjestelmästä vastaava projektipäällikkö toimi koko hankkeen päävastuul-
lisena projektipäällikkönä ja hoiti ohjausryhmäkäytännöt asiakkaan kanssa.  Ostolasku-
jen kierrätys -toiminnallisuudesta vastasi projektitoimittajan alihankkija, jolla oli projek-
tissa oma projektipäällikkö koordinoimassa alihankkijan resursseja. Hän raportoi pää-
vastuulliselle palveluntuottajan projektipäällikölle. Yhteistyö toimi hyvin, ja toimintamallin 
avulla varmistettiin resurssien riittävyys ja ketterä eteneminen projektissa.  
 
Projektiryhmään kuuluivat asiakkaan puolelta hankkeen omistaja, taloushallinnon henki-
löstöä ja teknisiä henkilöitä. Toimittajan edustajina projektiryhmässä olivat johdon edus-
taja, kaksi projektipäällikköä, sovelluskonsultteja ja teknisiä konsultteja sekä alihankkijan 
projektipäällikkö ja vastuukonsultit. Projektiryhmään kuului yhteensä n. 25 henkilöä. Asi-
akkaan projektipäällikkö ja toimittajan kokonaisvastuullinen projektipäällikkö kokoontui-
vat säännöllisesti viikoittain. Projektiryhmällä oli päivittäiset työpalaverit ja niiden lisäksi 
määrittelyiden katselmoinnit tarpeen mukaan, sprintin suunnittelupalaverit kerran kuu-
kaudessa ja sprintin tulosten todentamispalaverit sprintin päätteeksi. Ohjausryhmä ko-
koontui noin kerran kuukaudessa.  
 
3.2 Transition valmistelu 
 
Palvelun transitiovaiheen oli määrä kestää vajaat kaksi kuukautta käyttöönoton jälkeen. 
Palveluntuottajan yleisen projektinhallintamallin mukaisesti projektipäälliköiden vastuulla 
oli ylläpitopalvelun käynnistyksen ja osaamisen siirtojen suunnittelu. Projektin ollessa 
loppuvaiheessa kävi ilmi, että päävastuullista projektipäällikköä tarvittiin kiireellisesti toi-
saalla toimittajaorganisaatiossa ja hän sai lisäksi vastuulleen toisen, laajemman 
Vaihe Alustava aikataulu 
Ketterä analyysivaihe  3 kuukautta  
Ketterä kehitysvaihe  3 kuukautta 
Käyttöönottovaihe  2 kuukautta 
Palveluun siirto  2 kuukautta  
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projektin. Osa käyttöönottoprojektiin kuuluvista tehtävistä oli vielä tekemättä, eikä asiak-
kaan kanssa ollut sovittu ajankohtaa projektin siirtämiseksi ylläpitoon. Projektin kesken-
eräisiä tehtäviä edistivät pitkälti projektissa toimineet konsultit itsenäisesti, ja päävastuul-
linen projektipäällikkö hoiti vain ohjausryhmäkäytännöt. 
 
Käytännössä osa transitiovaiheen tehtävistä tehtiin taustalla projektin aikana, koska töi-
den suunnittelu- ja seurantatyökaluun Jiraan oli perustettu transitioon liittyviä tehtäviä. 
Tällaisia tehtäviä olivat esimerkiksi jatkuvuuden suunnittelu ja valvonnan pystytys. Var-
sinainen transitiovaihe aloitettiin useita kuukausia myöhässä sitten, kun palvelupäällikkö 
nimettiin kyseiseen asiakkuuteen. Transition toteutukseen oli käytettävissä aikaa noin 
kuusi viikkoa. Palvelutransition toteutus pohjautui transitiohetkellä käytettävissä ollee-
seen tietoon, transitiota ohjaaviin sopimusliitteisiin ja palveluntuottajan yleisesti sovittui-
hin käytäntöihin ja prosesseihin.  
 
 
3.3 Palvelutransitiota ohjaavat tekijät  
 
 Sopimukselliset velvoitteet 
 
Kun aloitetaan transitiota, on tärkeää tutustua asiakkaan sopimusrakenteeseen ja sopi-
muksen sisältöön, koska ne antavat suuntaviivat transition käytännön toimenpiteille ja 
tulevalle palvelutuotannolle. Asiakkaan kanssa allekirjoitettu toimeksiantosopimus sovel-
lushallintapalveluista on asiakkaan puitesopimuksen liite ja sisältää sovelluskokonaisuu-
den ylläpidon sekä infrapalvelun pilvipalveluna. Toimeksiantosopimuksen useissa erilli-
sissä liitteissä kuvataan palveluntuottajan palveluiden sisältöä: sovellustukea ja neuvon-
taa, ylläpitopalveluita, pilvipalveluita, valvontapalveluita, ITIL-prosesseja ja palvelupääl-
likköpalvelua sekä otetaan kantaa myös transitioon liittyviin tehtäviin. Transition ja pal-
velutuotannon kannalta olennaiset sopimusliitteet ovat seuraavat:   
 
• hintaliite 
• palveluiden RACI-matriisi 
• palvelutasot  
• palvelun käyttöönoton tehtävät 
• palvelusuunnitelma. 
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Kolme ensimmäistä liitettä ovat sopimuksen ja palvelutuotannon näkökulmasta tärkeim-
mät, koska niissä määritellään palveluiden hinta, vastuut eri osapuolten välillä ja palve-
luille asetetut tavoitteet. Palvelutasot on mainittu myös hintaliitteessä, joten niitä käsitel-
lään hintaliitteen yhteydessä. Kahta viimeistä liitettä käsitellään transitiokäytäntöjen yh-
teydessä.  
 
Hintaliitteessä transitioprojektille on sovittu kiinteä hinta, johon sisältyvät toiminnanoh-
jausjärjestelmän palveluiden käyttöönottoon (transitioon) liittyvät tehtävät. Myös sovel-
lushallintapalvelulle on määritetty kiinteä kuukausihinta. Hinta on rajattu sisältämään so-
pimuksen liitteenä olevan RACI-matriisin mukaiset tehtävät, toiminnanohjausjärjestel-
män pilviympäristön kapasiteetin hallinnan ja valvonnan sekä service deskin keskitettynä 
yhteydenottopisteenä.  Hintaliitteessä on kuvattu myös palvelutasotavoitteet ja sankti-
ointi. Palveluiden saatavuustavoitteeksi on asetettu 99,5 % palveluaikana klo 8 – 16. 
Palveluiden saatavuutta seurataan kuukausitasolla, ja saatavuuden alittumisesta lau-
keaa palveluntuottajalle sanktio, joka on verrannollinen kuukauden aikana ilmenneen 
yhtäjaksoisen katkon tai pienempien katkojen yhteenlaskettuun pituuteen. Suunnitellut 
huoltokatkot eivät laske saatavuutta. Varsinaisessa palvelutasoliitteessä on asetettu häi-
riöille palvelutasotavoitteet, mutta reagointi- ja ratkaisuaikojen ylityksiä ei ole sanktioitu. 
Tavoitteena on SLA:n toteutuminen 90-prosenttisesti, ja seuranta on kuukausitasoinen. 
Palvelupyynnöillä ei ole sovittuja reagointi- ja ratkaisuaikoja.  
 
Sopimuksen RACI-matriisissa kuvataan tarkemmin toimittajan (palveluntuottajan), asi-
akkaan ja kolmansien osapuolten (paitsi ei alihankkijan) vastuut palvelukohtaisesti sekä 
tarkennetaan, mitkä roolit tai mitkä toiminnot palveluntuottajan organisaatiossa osallistu-
vat palvelun tai tehtävän suorittamiseen. Tärkeä osa RACI-matriisia on myös tieto siitä, 
sisältyykö palvelu hintaliitteessä kuvattuun kiinteään kuukausihintaan ja liittyykö palvelun 
tuottamiseen joitain rajauksia. Kyseessä oleva RACI-matriisi oli alun perin englanninkie-
linen, ja tekstejä oli käännetty suomen kielelle. RACI-matriisista on esimerkki kuvassa 9.  
  













Kuva 9. Esimerkki RACI-matriisista. 
RACI-matriisi on jaettu kolmeen suurempaan asiakokonaisuuteen (liite 1, salainen). 
Asiakokonaisuuksien alla näkyvät niihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ja palvelut, joista 
on listattu tärkeimmät. 
 
RACI-matriisin oikea tulkinta palvelutransition aikana on tärkeää, koska palvelutuotan-
non käytännöt ja vastuut sekä hinnoittelu perustuvat RACI-matriisiin ja ohjaavat siten 
myös transitiolle kuuluvia tehtäviä. Kyseessä oleva RACI-matriisi on usealla tapaa on-
gelmallinen ja tulkinnanvarainen. Käännökset suomen kielelle eivät paikoitellen vastaa 
englanninkielistä alkuperäistekstiä ja puuttuvat osittain. RACI-matriisin Rajaukset-sarak-
keen käytössä on epäjohdonmukaisuutta: Joidenkin palveluiden kohdalla sarakkeessa 
tarkennetaan, mitä sisältyy kiinteään hintaan, ja välillä taas, mikä ei kuulu hintaan. Toi-
sinaan sarakkeessa yksinomaan tarkennetaan, mitä palvelulla tarkoitetaan. Palvelupääl-
likkö koordinoi -ilmaisua käytetään myös usein. Sen tarkoituksena on ilmaista, että pal-
velupäällikön koordinointityö sisältyy hintaan, mutta muut tehtävät eivät.  RACI on myös 
sisällöltään puutteellinen, sillä käytetty alihankkija puuttuu RACI-matriisista. Lisäksi 
RACI on paikoitellen ristiriidassa muiden sopimusdokumenttien kanssa. Sen mukaan 
palvelutransitio sisältyy kiinteään kuukausimaksuun, mutta hintaliitteessä transitiolle on 
sovittu erikseen kiinteä hinta. Hintaliite on sopimuksen liitteiden pätemisjärjestyksessä 
ennen RACI-matriisia, joten hintaliitteen mukainen tulkinta on oikea. RACI:ssa viitataan 
myös sopimuksen piirissä oleviin järjestelmiin liitteessä x, mutta liitteen numero on jäänyt 
täydentämättä. 
 
Erityisen ongelmallinen osuus RACI-matriisia on kuitenkin häiriön- ja ongelmanhallinta. 
Häiriönhallintaan kuuluva palvelun palautus kuuluu RACI-matriisin mukaan kiinteään 
kuukausihintaan kaikissa tapauksissa. Toisaalta ongelmanhallinnan kohdalla todetaan, 
että perussyyn (ITILin mukainen termi on juurisyy) selvitys sisältyy myös 
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kuukausihintaan, mutta korjaavat toimenpiteet (joita palvelun palautus edellyttää) eivät. 
Sopimus ei selvästi ota kantaa siihen, mitä tehdään tilanteessa, jossa häiriön poistami-
nen vaatii juurisyyn selvittämistä ja muutosta palvelun palauttamiseksi. Lisäksi ongel-
manhallintaan kuuluvan juurisyyn selvitys on usein haasteellista ja aikaa vievää. Sen 
selvittäminen palveluntuottajan omista toimista johtuvien ongelmien osalta on perustel-
tua, mutta tässä RACI:ssa selvitys ulotetaan myös kolmansien osapuolten ja asiakkaan 
itsensä aiheuttamiin ongelmiin. Juurisyyn selvittämisen sisällyttäminen kiinteään kuu-
kausihintaan näin laajasti on kannattavuusnäkökulmasta arveluttavaa. Häiriönhallintaan 
kuuluu myös palvelupyyntöjenhallinta, josta todetaan RACI:ssa, että palvelupyynnöt, si-
sältäen käytön tuen ja koulutuksen, sisältyvät kiinteään kuukausihintaan. Käytännössä 
tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden kysyä rajattomasti neuvoa ja kouluttautua pal-
veluntuottajan laskuun. RACI-matriisin epätarkkuus ja tulkinnanvaraisuus vaikeuttavat 
myös asiakkaan tuntitöiden laskutusta, koska kirjattujen työtuntien osalta joudutaan jat-
kuvasti arvioimaan, sisältyvätkö ne kiinteään kuukausihintaan vai eivät.   
 Transitiokäytännöt  
 
Asiakkaan sovellushallintapalvelun toimeksiantosopimuksessa viitataan Palvelun käyt-
töönoton tehtävät -liitteeseen ja todetaan sen sisältävän esimerkinomaisen luettelon 
käyttöönoton tehtävistä. Sopimuksen mukaan palveluntuottajan palvelupäällikkö määrit-
tää tehtävien suorittamisen osana palveluiden käyttöönottoa. Liitteessä on lueteltu käyt-
töönoton tehtäviä, jotka on jaoteltu osa-alueittain. Jokaiselle tehtävälle voidaan antaa 
aikataulu, arvioida riskejä ja työmäärää, sopia vastuista ja tehdä tarkennuksia. Tarkis-
tuslistojen tarkoituksena on varmistaa, että projektin suunnitteluvaiheessa kaikki oleelli-
nen on otettu huomioon, tarvittava informaatio on kerätty ja kaikki tärkeimmät asiat ovat 
tulleet tehdyiksi, ennen kuin projekti siirretään ylläpitoon kuvan 10 mukaisesti.  
  












Kuva 10. Palvelun käyttöönoton osa-alueet. 
Ideaalitilanteessa asiakkaan ja palveluntuottajan palvelupäälliköt suunnittelevat tehtä-
vät, aikatauluttavat ne, tarkistavat mahdolliset riskit ja niiden luokan, resursoivat ja ar-
vioivat tehtävien työmäärän sekä täydentävät tehtävään vaadittavat vastuuhenkilöt. Li-
säksi palvelupäälliköiden tulee varmistaa, että vaaditut tulokset toimitetaan tehtäväkoh-
taisesti palveluiden seurantaryhmälle hallintomallin mukaisella käsittelyllä. Lähtökohtai-
sesti toimintamalli edellyttää asiakasorganisaatioon nimettyä palvelupäällikköä ja projek-
tiin sen alkuvaiheessa kiinnitettyä palveluntuottajan palvelupäällikköä, joka aloittaa pal-
veluiden suunnittelun hyvissä ajoin käyttöönottoprojektin aikana. Mitä suuremmasta 
asiakasorganisaatiosta ja toiminnallisuuksiltaan laajemmasta projektista on kysymys, 
sitä suurempi merkitys asiakkaan kanssa yhdessä tehtävällä etukäteissuunnittelulla on. 
Kyseessä olevan transitioprojektin osalta palveluiden käyttöönoton tehtäviä edisti palve-
luntuottajan palvelupäällikkö limittäin ja nopealla aikataululla reilun kuukauden aikana, 
koska asiakkaan puolelle ei ollut nimetty omaa palvelupäällikköä ja palveluntuottajan 
palvelupäällikkö kiinnitettiin asiakkuuteen vasta projektin loppuvaiheessa. 
 
Palveluiden suunnitteluvaihe sisältää useita tehtäviä. Yhdessä asiakkaan ja käyttöönot-
toprojektin projektipäällikön ja projektiryhmän kanssa on varmistuttava siitä, että asiak-
kaan henkilöstö ja palvelutoimittajan ylläpidon henkilöstö saavat riittävän perehdytyksen 
asiakkaan järjestelmään ja toiminnallisuuksiin. Keskeisen dokumentaation auditoi-
miseksi on hyvä tehdä suunnitelma, jotta varmistutaan dokumentoinnin riittävyydestä ja 
laadusta. Mahdolliset palvelunhallintatyökalujen integraatiot palveluntuottajan ja asiak-
kaan tai kolmansien osapuolten järjestelmien välillä tulee myös huomioida varhaisessa 
vaiheessa. Myös palveluiden testaussuunnitelman tekeminen, jatkuvuuden suunnittelu, 
toimittajanhallinnan suunnittelu sekä teknisen ympäristön läpikäynti kuuluvat 
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suunnitteluvaiheeseen. Mahdolliset end-to-end-mittaukset määritellään tässä vaiheessa 
ja kytketään osaksi raportointia. Palveluiden hallintomalli tulee myös aikatauluttaa. Ky-
seessä olevassa transitioprojektissa palveluntuottajan palvelupäällikkö aloitti transitioon 
liittyvät tehtävät ja sopi päävastuullisen projektipäällikön kanssa tarvittavista tiedonsiir-
roista ylläpidon henkilöstölle. Nämä tiedonsiirrot järjestettiin siten, että palvelupäällikkö 
perehdytti kaikki jatkuvissa palveluissa asiakkuutta hoitavat asiantuntijat (tekniset asian-
tuntijat ja sovellusasiantuntijat) yleisellä tasolla asiakkuuteen. Yleinen perehdytys sisälsi 












Kuva 11. Yleinen perehdytys ylläpitotiimille. 
Projektissa työskennelleet asiantuntijat perehdyttivät palveluntuottajan ylläpitotiimin asi-
akkaan järjestelmään osa-alueittain, joita olivat raportointi ja roolikeskusasiat, tekninen 
ympäristö, tuote- ja varastonhallinta, talous, liittymät, projektinhallinta, käyttöoikeudet ja 
tunnusten avaaminen sekä pilvipalveluun liittyvät tekniset asiat. Palvelupäällikkö tarkasti 
muiden suunnitteluvaiheeseen kuuluvien tehtävien tilanteen ja tarpeellisuuden transiti-
ossa. Osa tehtävistä oli hoidettu projektin aikana, kuten jatkuvuuden suunnittelu, asiak-
kuuden perustaminen palveluntuottajan palvelunhallintajärjestelmään ja sisäiselle asia-
kassivustolle. Projektidokumentaation osalta varmistettiin, että määrittely- ja toteutusdo-
kumentaatio oli hyväksytty projektin aikana ja tallennettu asiakkaan kanssa sovittuun 
paikkaan.  Laadun varmistamiseksi projektissa avoimiksi jääneet muutospyynnöt (jirat) 
käytiin läpi ja otettiin seurantaan ja toteutukseen jatkuviin palveluihin.  
 
Asiakkaalle järjestettiin koulutus tukipyyntöjen avaamisesta palveluntuottajan palvelun-
hallintajärjestelmään, ja samalla varmistettiin testaamalla, että tukipyyntöjen tekeminen 
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onnistuu. Asiakasta myös opastettiin kuvaamaan häiriötilanteet mahdollisimman tarkasti 
palvelunhallintajärjestelmään lisäkysymysten välttämiseksi ja tehokkaan palvelun mah-
dollistamiseksi. Transition aikana asiakkaan pääkäyttäjille kerrottiin mahdollisuudesta 
antaa palautetta sekä palvelulle että ratkaisulle jokaisen tukipyynnön osalta sähköpos-
titse lähetetyn linkin kautta. Palveluihin liittyvän asiakastyytyväisyyden mittaaminen so-
vittiin asiakkaan kanssa tehtäväksi sopimuksen mukaisesti sen jälkeen, kun on saatu 
käytännön kokemuksia palveluiden toimivuudesta.   
 
Teknisen ympäristön osalta palvelupäällikkö tarkasti teknisen ympäristön kokoonpanon 
ja kuvausten ajantasaisuuden palveluntuottajan sisäisestä asiakkuussivustosta ja täy-
densi tietoja tarvittavilta osin. Ympäristöjen valvonta oli pystytetty kaupalliseen valvonta-
tuotteeseen jo projektin aikana tuotanto- ja testiympäristöjen osalta. Asiakkaan kanssa 
sovittiin tarkemmin palveluntuottajan standardivalvonnasta. Projektin aikana toiminnan-
ohjausjärjestelmässä oli havaittu hitautta, minkä vuoksi käytiin keskustelua järjestelmän 
parametrien tutkimisesta ja optimoinnista järjestelmän tarjoamien diagnostiikkatyökalu-
jen avulla. Asiakkaalle kerrottiin myös maksullisesta kartoituksesta tietojen keräämiseksi 
tietokannasta ja järjestelmän asetusten analysoimiseksi. Käyttöoikeudet tarkastettiin, ja 
tarvittaville ylläpidon asiantuntijoille annettiin pääsy asiakkaan järjestelmiin. Järjestel-
mien tietoturva oli ohjelmistotoimittajan suositusten mukainen. Palvelupäällikkö sopi asi-
akkaan kanssa myös säännöllisistä, kuukausittain toistuvista huoltokatkoista, joiden ai-
kana asennetaan ohjelmistotoimittajan tietoturva- ja muita tarvittavia päivityksiä testi- ja 
tuotantoympäristöön.   
 
Ennen palveluiden siirtoa tuotantoon varmistettiin, että suunnitellut koulutukset oli pidetty 
ja palvelutuotannon asiantuntijat olivat valmiita ottamaan asiakkaan järjestelmät ylläpi-
toon. Osa toimitusprojektin avainresursseista jatkoi asiakkuuden hoitamista myös jatku-
vissa palveluissa, mikä helpotti palvelutuotantoon siirtymistä. Palveluntuottajan palve-
lunhallintajärjestelmän prosesseja (häiriönhallinta, ongelmanhallinta, muutoshallinta, jul-
kaisunhallinta) ei testattu erikseen asiakkaan kanssa suoritettua häiriönhallinnan tes-
tausta lukuun ottamatta, sillä asiakkuus oli avattu palveluntuottajan palvelunhallintajär-
jestelmään normaalin transitioprosessin mukaisesti palvelupäällikön antamien pohjatie-
tojen avulla. Muutos- ja julkaisunhallintakäytännöt oli testattu käytännössä jo projektin 
aikana, ja käytetty muutoshallinnan työkalu Jira pysyi samana.   
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Asiakkuuden perustamiseksi service desk oli saanut tiedot asiakkaan pääkäyttäjistä, pal-
velusopimuksen mukaisesta palveluajasta, palvelutasovaatimuksista ja vastuullisista pil-
vipalveluiden, toiminnanohjausjärjestelmän ja integraatioiden ylläpitotiimeistä sekä oh-
jeet tukipyyntöjen ohjaamiseksi oikeille tukiorganisaatioille. Service deskin henkilökuntaa 
ohjeistettiin myös valvontahälytyksistä syntyvien herätteiden käsittelyyn, ja sekä service 
desk että asiakkuustiimi perehdytettiin asiakkaan tukipyyntöprosessiin. Tässä huomioi-
tiin tukipyyntöjen siirrot palveluntuottajan eri liiketoimintayksiköiden välillä sekä mahdol-














Kuva 12. Tukipyyntöprosessi. 
Osana transitiota palvelupäällikkö täydensi sopimuksen liitteenä olleen palvelusuunnitel-
man, jossa kuvataan asiakkaan projektille asettamat vaatimukset ja tavoitteet, käyttöön-
otettu järjestelmäkokonaisuus, liittymä- ja pilviarkkitehtuuri, SLA- ja saatavuustavoitteet 
sekä palveluntuottajan palvelutuotannon malli. Lisäksi transitiosta tehtiin palveluntuotta-
jan sisäiseen käyttöön erillinen dokumentti, jossa kuvataan projektin taustatiedot, projek-
tiin osallistuneet henkilöt asiakkaalla, alihankkijalla ja palveluntuottajalla, hallinnolliset 
tiedot projektista ja tuntikirjausohjeet, ylläpidettävä järjestelmäkokonaisuus, sovitut huol-
tokatkot ja ympäristöjen sammutusajankohdat, pääsynhallinnan käytännöt, määrittely- ja 
toteutusdokumenttien sijainti, tärkeimmät sopimukselliset asiat, kuten hinnoittelu, palve-
lutasot ja RACI-tarkennukset, sekä käytännön ohjeistus palvelupäällikölle laskutuksen, 
tuntikirjausten ja tiedotuskäytäntöjen osalta.  
 
 
   36 
 
  
 Asiakaskohtaiset tarkennukset 
 
Kun transitio oli käynnissä ja projekti lähes valmis, sovittiin projektin ohjausryhmässä 
siirtymisestä virallisesti ylläpitovaiheeseen. Samalla sovittiin ensimmäisestä ylläpitoon 
liittyvästä tapaamisesta, johon oli määrä osallistua palveluntuottajalta sopimuksen neu-
votelleen liiketoimintajohtajan ja palvelupäällikön sekä asiakkaan edustajien. Tapaami-
sen asialistalla oli sopiminen ylläpitoon liittyvistä käytännöistä: palaverikäytännöistä, hal-
lintomallista ja julkaisujen aikatauluista vuosikellon mukaisesti, tukipyyntöprosessista, 
tiedotusmenettelyistä, muutoshallinnan käytännöistä ja huoltokatkoista. Palvelupäällikön 
käytyä läpi sopimusdokumentteja oli ilmennyt myös tarve tarkentaa RACI-matriisia, kes-
kustella hinnoitteluun liittyvistä kysymyksistä ja käydä läpi ensimmäinen versio sopimuk-
sen liitteenä olleesta palvelusuunnitelmasta.  
 
Sovittuun tapaamiseen osallistui palveluntuottajalta ainoastaan palvelupäällikkö, koska 
liiketoimintajohtaja oli estynyt viime hetkellä. Tämän vuoksi neuvotteluissa ei ollut läsnä 
sellaista tahoa palveluntuottajan organisaatioista, jolla olisi ollut tietoa sopimuksen hen-
gestä tai aikaisemmin käydyistä keskusteluista asiakkaan kanssa. Ylläpitopalvelun käy-
tännön asioista ja hallintomallista saatiin sovittua, mutta sopimuksen hintaliitteen, palve-
lusuunnitelman ja RACI-matriisin osalta tapaamisessa kirjattiin palvelupäällikölle selvi-
tettäviksi taulukossa 3 listatut asiat. Asiakkaan näkemyksen mukaan palvelun kiinteään 
kuukausihintaan sisältyi myös alihankkijan kiinteä kuukausittain veloitettava ylläpito-
maksu, vaikka siitä ei ollut mainintaa hintaliitteessä. Kun asiaa selvitettiin palveluntuot-
tajaorganisaatiossa, kävi ilmi, että asiakkaalle oli myyntiyksiköstä vahvistettu alihankki-
jan kuukausimaksu kuuluvaksi kiinteään kuukausimaksuun. Palvelusuunnitelmaa täy-
dennettiin asiakkaan toivomuksesta uudemmalla arkkitehtuurikuvalla, ja sanamuotoja 
tarkennettiin. RACI-matriisin osalta tarkennettavia kohtia oli useita taulukon 3 (liite 2, sa-
lainen) mukaisesti. Tarkennuksia selvitti palveluntuottajaorganisaatiossa palvelupääl-
likkö ja hyväksyntä lopputuloksille haettiin johdolta. Asiakkaalle lähetettiin sähköpostitse 
vastauksia kysymyksiin, tarkennettu palvelusuunnitelma ja ehdotuksia RACI-matriisin 
tulkinnasta. Tarkennukset vahvistettiin ohjausryhmässä. 
  





4.1 Siirto ylläpitoon  
 
Käyttöönottoprojektin päättämistä oli siirretty avointen tehtävien vuoksi muutaman ker-
ran, kunnes projektin ohjausryhmässä vahvistettiin projektin päättäminen ehdollisena ja 
sovittiin erillisessä liitteessä listattujen projektin avointen tehtävien hoitamisesta osana 
ylläpitoa. Samassa yhteydessä palvelupäällikkö esitteli palvelun käyttöönoton tehtävien 
tilanteen.  Projektin siirto ylläpitoon palvelutuotantoon sujui hyvin sovitussa aikataulussa: 
Asiakkaan pääkäyttäjät pystyivät avaamaan häiriö- ja palvelupyyntötyyppisiä tukipyyn-
töjä palveluntuottajan asiakasportaalin kautta ja vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin. 
Myös palvelunhallinnan prosessit toimivat odotetulla tavalla.  
 
Palvelun raportointi testattiin käytännössä kuukautta myöhemmin, kun raportointityöka-
lusta tulostettiin edellisen kuukauden ajalta palveluntuottajan vakioraportteja mm. häiri-
öiden ja palvelupyyntöjen lukumääristä, SLA-aikojen toteutumisesta sekä käytettävyy-
destä, ja raportit esiteltiin palvelunseurantapalaverissa asiakkaalle. Valittu valvontatyö-
kalu osoittautui muutaman kuukauden jälkeen ongelmalliseksi käytettävyyden raportoin-
nin osalta, koska se ei pysty tuottamaan tietoa yksittäisten palvelinten tai palveluiden 
käyttökatkojen pituudesta ja ajankohdista. Valvonta pystytettiin muutaman kuukauden 
jälkeen uudelleen toiseen valvontatyökaluun, jonka raportointiominaisuudet ovat katta-
vammat ja mahdollistavat palvelin- ja palvelukohtaisen raportoinnin. Tarkka raportointi 
käyttökatkoista on erityisen tärkeää, koska saatavuus on sopimuksellisesti sanktioitu.  
 
Palvelutuotannossa asiakkaan palveluita on kehitetty muillakin osa-alueilla. Tukipyyntö-
prosessia on muutettu siten, että alihankkijalle aikaisemmin suoraan ohjatut häiriöt ja 
palvelupyynnöt ohjataan ensin palveluntuottajan asiakkuudesta vastaavalle tukiryhmälle 
arvioitaviksi, koska omassa organisaatiossa on osaamista ja kapasiteettia hoitaa osto-
laskujen kierrätykseen liittyviä tukipyyntöjä. Tämä on myös taloudellisesti kannattavam-
paa kuin yhteydenotto suoraan alihankkijaan. Suunniteltujen huoltokatkojen prosessia 
on täydennetty katkojen jälkeisillä liittymätarkastuksilla aineistojen siirtymisen varmista-
miseksi. Häiriöraportoinnin osalta on tunnistettu tarve muuttaa valvontaherätteiden kä-
sittelyä. Tiedottamiseen liittyviä käytäntöjä on myös hiottu palveluntuottajaorganisaation 
sisällä, koska yhtäältä toiminnanohjausjärjestelmän huoltokatkoista tarvitsevat tietoa 
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sekä pilvipalveluiden että liittymien ylläpitotiimit ja toisaalta service desk ei tarvitse erik-
seen tietoa ennalta sovituista huoltokatkoista, joista sille on etukäteen tiedotettu. 
 
4.2 Transition arviointi  
 
Transition onnistumista osana ITILin elinkaarimallia voidaan arvioida useasta eri näkö-
kulmasta. Kun projekti on siirretty ylläpitoon, tulee palveluntuottajalla olla kyky tuottaa 
sopimuksen ja sovittujen käytäntöjen mukaista palvelua. Mittarina voidaan siten käyttää 
palvelutuotannon prosessien sujuvuutta ja mahdollisimman häiriötöntä ja häiriöistä no-
peasti toipuvaa järjestelmää, joka tukee asiakkaan liiketoimintaa tavoitetilaa vastaavalla 
tavalla ja jonka ylläpito hoidetaan palvelutaso- ja saatavuustavoitteiden mukaisesti. Li-
säarvoa asiakkaalle voidaan tuottaa palvelutuotannossa myös muutoshallinnan ja kon-
sultoinnin kautta. Lisäksi palvelutuotannon kyvykkyyttä voidaan mitata myös asiakastyy-
tyväisyyskyselyillä ja erillisillä palautekyselyillä, joissa asiakkaan pääkäyttäjät voivat an-
taa palautetta saamansa palvelun ja ratkaisun osalta.  
 
Sopimuksen mukaisten palvelutaso- ja saatavuustavoitteiden saavuttamista on seurattu 
säännöllisesti palvelun seurantakokouksissa.  Useiden kuukausien seurantajakson ai-
kana saatavuus- ja palvelutasotavoitteet on saavutettu muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta. Poikkeuksista ei ole lauennut sanktioita palveluntuottajalle ja syyt niiden taus-
talla on käyty asiakkaan kanssa läpi. 
 
Ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin asiakkaalle noin vuosi transition jäl-
keen.   Kyselyssä esitettiin asiakkaan avainhenkilöille kysymyksiä, jotka koskivat palve-
luntuottajan kyvykkyyttä ja asennetta, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä ja palve-
luntuottajan halukkuutta sen kehittämiseen, palveluiden vastaamista asiakkaan tarpei-
siin, yhteydenpitoa asiakkaaseen sekä yhteistyön sujumista. Kyselyyn vastasi lähes 
80 % kyselyn vastaanottajista, ja vastausten keskiarvo oli yli 4 arvoasteikolla 1–5. Tä-
män lisäksi asiakasta on kannustettu vastaamaan palvelunhallintatyökalusta automaat-
tisesti lähteviin palautekyselyihin, joissa tukipyynnön avannut asiakkaan pääkäyttäjä voi 
arvioida saamansa palvelun ja ratkaisun tasoa asteikolla 1–6 ja antaa sanallista pa-
lautetta. Näissä palautteissa palveluntuottaja on saanut kiitosta nopeasta palvelusta. 
Asiakastyytyväisyyden keskiarvo palvelulle on ollut 5,3 ja ratkaisulle 5,5.  Tuloksia voi-
daan pitää erinomaisina.   
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5 Analyysi ja johtopäätökset  
 
Käytännön toteutuksissa palvelutransitio on ajallisesti suhteellisen lyhyt vaihe siirrettä-
essä käyttöönottoprojekti ylläpitovaiheeseen palvelutuotantoon. Transitio voi sisältyä 
käyttöönottoprojektin kokonaishintaan, tai se voi olla hinnoiteltu erikseen palvelusopi-
muksessa. Transition kustannukset voivat nousta yllättävän suuriksi, sillä kuten insinöö-
rityön esimerkki osoittaa, transitioon liittyy merkittävä määrä dokumentointia, tarkistuksia 
ja tehtäviä, joihin osallistuvat palvelupäällikön lisäksi lukuisat muut henkilöt palveluntuot-
tajaorganisaatiossa.  Vaikka palvelunhallinnan prosessit ja käytännöt olisivatkin jo va-
kiintuneita ja niiden käyttöönotto suhteellisen vaivatonta, kannattaa palveluntuottajan 
aloittaa transitiovaihe ajoissa ja kiinnittää siihen tarvittavat henkilöt.  Asiakkaan palvelu-
tuotannosta vastaava palvelupäällikkö on avainroolissa siirrettäessä projekti ylläpitoon, 
ja hänen tulisikin aloittaa transition suunnittelu jo projektin aikana yhteistyössä projekti-
päällikön kanssa. Liian myöhään aloitettu transitio, vähäinen yhteistyö projekti- ja palve-
lupäällikön välillä tai palveluportfolion puutteellisuus nostavat transition ja palvelutuotan-
non kustannuksia, mikäli projektin aikana valitut työkalut tai suunnitellut palvelut eivät 
vastaakaan sopimuksissa niille asetettuja vaatimuksia ja suunnittelu joudutaan aloitta-
maan uudelleen.  Alusta alkaen hyvin suunniteltu ja tehokas transitio on siten sekä asi-
akkaan että palveluntuottajan etu.  
 
Transition lopputuloksia hyödynnetään palvelutuotannossa, jossa palveluihin tulee muu-
toksia jatkuvan palveluiden parantamisen kautta. Palvelutuotannon aikana havaittiin, 
että asiakaskohtaisten käytäntöjen ja transitiossa sovittujen asioiden tallentaminen yk-
sittäisiin dokumentteihin ei ole tehokas tapa ylläpitää ajantasaista tietoa ja jakaa sitä 
muulle palveluorganisaatiolle. Lisäksi nykyinen asiakkuutta koskeva sisäinen verkkosi-
vusto palvelee ainoastaan palveluntuottajan henkilöstöä ja sisältää vain perusasiat asi-
akkuudesta. Palveluiden käyttöönotto ja sovitut asiat on suositeltavaa dokumentoida ta-
valla, joka on mahdollisimman helposti sekä asiakkaan että palvelutuotannon henkilö-
kunnan saavutettavissa ja jatkuvasti ylläpidettävissä. Tähän tarkoitukseen voitaisiin käyt-
tää esimerkiksi yhteistä verkkosivustoa palveluportaalissa, jonne olisi pääsy asiakkaalla 
ja tarvittaessa myös kolmansilla osapuolilla.  
 
Transitiolla on ratkaiseva merkitys palvelutuotannon onnistumiselle, sillä transitio toimii 
portinvartijana palvelutuotantoon ja sen aikana varmistutaan siitä, että suunniteltu pal-
velu vastaa sisällöltään asiakkaan sopimuksessa kuvattua palvelua ja annettua 
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palvelutasolupausta. Usein asiakas on sitoutunut palveluntuottajan ylläpitopalveluihin 
usean vuoden sopimuksella. Erityisenä havaintona transition aikana nousi esiin tarve 
kiinnittää enemmän huomioita palvelusopimukseen ja sen liitteiden sisältöön ja nume-
rointiin, koska palvelutuotanto perustuu näihin dokumentteihin ja niiden oikeaan tulkin-
taan. Erillisten liitteiden sijaan yleiset palvelut, kuten esimerkiksi palvelupäällikköpalvelu, 
service desk -toiminto, valvontapalvelut ja yleiset prosessit, voitaisiin kuvata yleisessä 
palvelukuvauksessa, joka olisi laajasti hyödynnettävissä eri ohjelmistotuotealueilla. 
Yleistä kuvausta voitaisiin tarvittaessa täydentää tuotekohtaisilla palvelukuvauksilla.  
 
Transition ja palvelutuotannon aikana huomio kiinnittyi myös palvelusopimuksen hinnoit-
teluun. Asiakkaan sopimuksen hinnoittelussa tulee huomioida myös alihankintasopimus-
ten kiinteät kuluerät ja sovittu hintataso. Lisäksi tulee arvioida perusteellisesti, mitä pal-
veluita kannattaa ja voidaan sisällyttää asiakkaan kiinteään kuukausiveloitukseen. Juu-
risyyn selvittäminen kaikissa tapauksissa, myös kolmansien osapuolten ja asiakkaan ai-
heuttamien häiriöiden osalta, ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa. 
RACI-matriisin osalta on tärkeä varmistaa, että sen sanamuodot, käännökset, rajaukset 
ja vastuut ovat selkeät eivätkä palveluiden hinnoittelumallit ole keskenään ristiriidassa. 
Sopimuksen hintaliitteeseen tulisi laatia selkeä yhteenveto asiakkaan hankkimista pal-
veluista ja niiden hinnoista ja mahdollisuuksien mukaan myös luetella hintaliitteessä 
RACI:n mukaan kiinteään hintaan kuuluvat palvelut. Edellä mainittuja ongelmia voitaisiin 
välttää ottamalla palvelupäällikkö tai palvelutuotannosta vastaava henkilö mukaan sopi-
muksen valmisteluun ja tarvittaessa myös sopimusneuvotteluun yhdessä myynnin edus-
tajan kanssa. Vähäiseltä näyttävä muutos RACI-matriisissa voi näkyä yllättävänä kus-
tannustason nousuna palvelutuotannossa, mikäli ITILin termistö ja käsitteet sekä palve-
lutuotannon realiteetit eivät ole neuvottelijoille entuudestaan tuttuja. Palvelupäällikkö jou-
tuu myös tulkitsemaan sopimusta palvelutuotannossa, jolloin osallistuminen varhaisessa 
vaiheessa edesauttaisi sopimuksen oikeaa tulkintaa.  
 
Huolimatta edellä mainituista puutteista palveluntuottajan sisäisessä työnjaossa ja kom-
munikaatiossa, dokumentoinnissa ja toimintamalleissa, voidaan palvelutransition todeta 
onnistuneen. Käyttöönoton tehtävissä huomioitiin laaja-alaisesti palveluun liittyvät asiat 
ja varmistettiin turvallinen projektin siirto ylläpitoon. Hyvin hoidetusta transitiosta ovat 
osoituksena myös sopimuksen mukaisten palvelutasojen saavuttaminen, häiriöiden al-
hainen määrä ja vain yksi kriittinen häiriö ensimmäisen vajaan vuoden aikana palvelu-
tuotannossa.  Myös palveluiden saatavuus on ollut sopimuksen mukaisella tasolla. 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn ja palautekyselyiden vastaukset ja säännölliset yhteistyöpa-
laverit sekä asiakkaan tilaamat muutoshallinnan lisätyöt ja konsultointi kertovat hyvästä 
yhteistyöstä, asiakastyytyväisyydestä ja palveluntuottajan onnistumisesta lisäarvon tuot-
tamisessa.  ITILin elinkaarimallin mukaisesti palvelun kokonaistilannetta arvioidaan 
säännöllisesti operatiivisissa ja taktisissa palvelun seurantaryhmissä palvelun jatkuvan 
parantamisen näkökulmasta. Palvelutuotannossa palvelun kehittämistä ohjaavat koko-
naistaloudellinen kannattavuus ja tehostamisesta asiakkaalle syntyvä hyöty. Kannatta-
vuusnäkökulmaa tarkasteltaessa tulee kuitenkin muistaa, että palveluntuottajan päätös-
ten taustalla vaikuttavat myös valittu strategia ja liiketoiminnan painopistealueet, jolloin 
sopimuksille asetetuista kannattavuustavoitteista saatetaan poiketa tietoisesti.   
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